



öffentlich

**Umbau Palliativstation sowie Kinder- und Jugendmedizin am Klinikstandort Balingen
Aufhebung der Vergabe Elektroinstallation**

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Verwaltungs- und Finanz-
ausschuss

öffentlich

am 29.11.2021

Entscheidung

A. Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmt der Aufhebung der Ausschreibung und erneuten Ausschreibung für das Gewerk *Elektroinstallation* zu.

B. Kosten/Finanzielle Auswirkungen: - EUR

Anlagen: Anl1_Elektroinstallation
Anl2_Angebotswertung

öffentlich

Umbau Palliativstation sowie Kinder- und Jugendmedizin am Klinikstandort Balingen Aufhebung der Vergabe Elektroinstallation

I. Sachverhalt

Der Kreistag hat am 3.2.2020 (KT-Nr. 02/2020) die Eröffnung von folgenden Stationen am Klinikstandort Balingen beschlossen:

- Kinder- und Jugendmedizin mit 12 bis 18 Betten und
- Palliativstation mit 8 Betten

sowie die Verwaltung mit der Durchführung der Umbaumaßnahmen beauftragt (Ausführungsbeschluss). Das Projekt wird mit dem Architekturbüro ARGE bloching + hummel + kirn umgesetzt.

Für das Umbauprojekt wurde ein Baubudget in Höhe von gesamt 5,7 Mio. € zur Verfügung gestellt.

II. Ausschreibung/Vergabeentscheidung

Das Architekturbüro ARGE bloching + hummel + kirn hat das erste Ausschreibungspaket erstellt. Ausgehend von der Kostenberechnung liegt das Gewerk *Elektroinstallation* im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses.

Elektroinstallation

Das Gewerk *Elektroinstallation* wurde beschränkt ausgeschrieben. Insgesamt wurden 6 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Die Kostenberechnung für dieses Gewerk liegt bei rd. 723.500 €, brutto.

Bis zur Submission am 12.10.2021 ist 1 Angebot eingegangen (s. Anlage 1, nichtöffentlich). Die Angebotsendsumme beträgt 1.045.501,14 € und liegt mit rd. 322.000 € über der Kostenberechnung.

Die preisliche Prüfung hat unangemessen hohe Einheitspreise im Vergleich zu dem bepreisten Leistungsverzeichnis ergeben. Die Angebotsendsumme weicht um rd. 30 % von der Kostenberechnung ab (s. Anlage 2, nichtöffentlich).

Die Verwaltung schlägt vor, die Ausschreibung für das Gewerk *Elektroinstallation* aufzuheben und den Bieter nicht zu beauftragen.

III. Ausblick

Am 12.10.2021 war die Submission für 3 weitere Gewerke, die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallen. Es sind keine Angebote zu diesen Ausschreibungen eingegangen. Eine erneute Ausschreibung ist erforderlich.

Aufgrund der erneuten Ausschreibung verschiebt sich der Bauzeitenplan um mindestens 10 Wochen. Die Fertigstellung ist frühestens Mitte Mai 2023 möglich.