

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE218 Malerarbeiten**Allgemeines:**

Eröffnungstermin:	13.11.2013 09:00 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	16 Angebote
davon gewertete Angebote:	15 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	1 Angebote

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	336.441,00 €	- €	336.441,00 €
Vergabesumme (brutto):	338.215,84 €	- €	338.215,84 €
Vergabesumme in % zum Budget:	101%		101%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	- 1.774,84 €	- €	- 1.774,84 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 1% über dem VE-Budget und ist nicht über das Projektbudget abgedeckt. Eine Projektbudgeterhöhung ist erforderlich.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage


Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. Heinrich Schmid
72461 Albstadt

brutto
338.215,84 €

Anmerkungen:

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 13.01.2014. 
Bauherr, LRA	 OBERMEYER PROJECT MANAGEMENT GME Niederlassung Stuttgart Hasenberstraße 31 · D-70178 Stuttgart

Preisspiegel Übersicht für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk VE218 Malerarbeiten

Rang	Rang gepr. Angebot	Bieter Firma, Ort	Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt	
			Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass	%
1		Heinrich Schmid GmbH & Co.KG, Albstadt	338.215,84 €	100%
2		Maler Klatt, Gammertingen	356.381,08 €	105%
3		Schlen GmbH, Albstadt	366.815,12 €	108%
4		B&B Profi Lehmann GmbH, Windischleuba	382.148,21 €	113%
5		Knäppler GmbH, Sigmaringen	387.762,84 €	115%
6		R+S Raum + Schrift GmbH, 09126 Chemnitz	395.092,19 €	117%
7		Belter Eisenberger Maler GmbH, Eisenberg	418.863,24 €	124%
8		Dieter Geiger GmbH, Albstadt	427.960,82 €	127%
9		Bosold GmbH & Co.KG, 37359 Kallstedt	430.172,27 €	127%
10		Eidil Color GmbH, Gau Algesheim	451.433,02 €	133%
11		Uwe Klatt, Burladingen	480.219,50 €	142%
12		Siegfried Schmid, Hechingen	491.890,07 €	145%
		<i>Kaupp GmbH, Schramberg-Sulgen *</i>	493.896,80 €	
13		Rombach & Merkt GmbH, Villingen-Schwenningen	504.014,03 €	149%
14		Geiser GmbH u.CO.KG, Albstadt	533.103,84 €	158%
15		Kohlhammer, Möckmühl	719.148,18 €	213%

Hinweis:

* Bieter Fa. Kaupp wurde nach VOB/A §16 EG Abs. 1 in der Wertungsstufe 1 ausgeschlossen
(Die vorgegebene Vordrucke wurden nicht benutzt, sondern eigene Geschäftsbedingungen wurden dem Angebot beigelegt)

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE219 Bodenbelagsarbeiten

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	04.12.2013 09:00 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	7 Angebote
davon gewertete Angebote:	6 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	1 Angebot

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	372.578,00 €	- €	372.578,00 €
Vergabesumme (brutto):	343.843,81 €	- €	343.843,81 €
Vergabesumme in % zum Budget:	92%		92%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	28.734,19 €	- €	28.734,19 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 8% unter dem VE-Budget und ist über das Projektbudget abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. Holschbach
51597 Morsbach

brutto
343.843,81 €

Anmerkungen:

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 20.01.2014. <i>i.A. O.B.-</i> <i>i.V.</i> 
Bauherr, LRA	

Preisspiegel Übersicht für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE219 Bodenbelagsarbeiten

Rang Rang gepr. Angebot	Bieter Firma, Ort	Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt	
		Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass	%
1	Holschbach GmbH, Morsbach	343.843,81 €	100%
2	Lang Objekt GmbH, Michelfeld	379.585,50 €	110%
3	Raumstudio Falter GmbH & Co. KG, Fellbach	389.504,85 €	113%
4	Stolz GmbH, Wendlingen	401.497,08 €	117%
5	JMB Merz GmbH, Pfronstetten	416.575,57 €	121%
6	Fußboden Biesenrode GmbH, Mansfeld	420.969,78 €	122%
7	Hagenlocher GmbH, 71106 Magstadt *	468.501,81 €	136%

* Im Angebot des Bieters Fa. Hagenlocher fehlt der Preis für die Positionen, welche in dem Nachschreiben Nr. 1 korrigiert wurden. Das Angebot muss nach §16 EG Abs. 1 VOB/A ausgeschlossen werden.

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE220 Fliesenarbeiten

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	13.11.2013 10:00 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	6 Angebote
davon gewertete Angebote:	6 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	0 Angebote

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	313.494,00 €	- €	313.494,00 €
Vergabesumme (brutto):	408.216,41 €	- €	408.216,41 €
Vergabesumme in % zum Budget:	130%		130%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	- 94.722,41 €	- €	- 94.722,41 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 30% über dem VE-Budget und ist nicht über das Projektbudget abgedeckt. Eine Projektbudgeterhöhung ist erforderlich.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:


Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. Fliesen Röhlich GmbH
90530 Wendelstein

brutto
408.216,41 €

Anmerkungen:

Die Budgetüberschreitung ist durch die zusätzlich ausgeschriebene Leistungen der Gewerke Estrich- und Innenputzarbeiten verursacht. Die Mengen in der Kostenberechnung wurden zu niedrig angesetzt. Die LV-Bepreisung LGP beträgt 417.938,- € brutto. Die Angebotspreise der Fa. Fliesen Röhlich sind angemessen, durch eine erneute Ausschreibung sind keine preiswerteren Angebote zu erwarten.

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 08.01.2014.   OBERMEYER PROJECT MANAGEMENT GMBH Niederlassung Stuttgart Hasenbergstraße 31 · D-70178 Stuttgart
Bauherr, LRA	

Preisspiegel Übersicht für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE220 Fliesenarbeiten

Rang Rang gepr. Angebot	Bieter Firma, Ort	Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt	
		Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass	%
1	Fliesen Röhlich GmbH, Wendelstein	408.216,41 €	100%
2	v. Au-Gehrung Fliesen GmbH, Nürtingen	503.178,29 €	123%
3	ZM Fliesenverlegung GmbH, Panschwitz-Kuckau	529.278,06 €	130%
4	Raumgestaltung Jessen GmbH, Jessen/Elster	538.754,90 €	132%
5	Fliesen Lechner GmbH, Grimma	558.100,55 €	137%
6	Ernst Knapp GmbH, Reutlingen	574.029,86 €	141%

Hinweis:
keine

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE221 Türen und Zargen

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	13.11.2013 10:30 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	10 Angebote
davon gewertete Angebote:	10 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	0 Angebote

Kostendeckung:	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	337.906,00 €	- €	337.906,00 €
Vergabesumme (brutto):	289.712,63 €	- €	289.712,63 €
Vergabesumme in % zum Budget:	86%		86%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	48.193,37 €	- €	48.193,37 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 14% unter dem VE-Budget und ist über das Projektbudget abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage



Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. M+M Bauelemente GmbH
34123 Kassel

brutto
289.712,63 €

Anmerkungen:

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 07.01.2014.  
Bauherr, LRA	 OBERMEYER PROJECT MANAGEMENT GMBH Niederlassung Stuttgart Hasenbergsstraße 31 · D-70178 Stuttgart

Preisspiegel Übersicht für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE221 Türen und Zargen

Rang		Bieter	Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt	
Rang gepr. Angebot		Firma, Ort	Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass	%
1		M+M Bauelemente GmbH, Kassel	289.712,63 €	100%
2		Rienth GmbH & Co.KG, Winnenden	289.753,70 €	100%
3		G. Enslin GmbH, Rosenfeld	295.131,90 €	102%
4		Fränkel Bauelemente GmbH + Co. KG, Hemau	318.366,75 €	110%
5		Lindner AG, Arustorf	322.481,67 €	111%
6		Peters GmbH & Co.KG, 55487 Sohren	343.405,40 €	119%
7		Klinkelin & Peter GbR, Reutlingen	345.985,36 €	119%
8		Heinen Innen- u. Objektausbau, Ilsfeld	350.574,00 €	121%
9		Schreinerei Koch GmbH, Winterlingen	404.705,91 €	140%
10		Holz Design GmbH, Remshalden	442.822,80 €	153%

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE222 Betonwerksteinarbeiten

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	13.11.2013 11:00 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	11 Angebote
davon gewertete Angebote:	10 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	1 Angebot

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	209.783,01 €	- €	209.783,01 €
Vergabesumme (brutto):	125.773,54 €	- €	125.773,54 €
Vergabesumme in % zum Budget:	60%		60%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	84.009,47 €	- €	84.009,47 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 40% unter dem VE-Budget und ist über das Projektbudget abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:


Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. Egeler & Schempp
89150 Laichingen

brutto
125.773,54 €

Anmerkungen:

Das Angebot der Fa. Riedlinger Natursteinwerk GmbH musste in der Wertungsstufe 1 ausgeschlossen werden, da der Bieter Riedlinger eine abweichende Bindefrist im Anschreiben zum Angebot angegeben hat.

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 09.01.2014.  
Bauherr, LRA	 OBERMEYER PROJECT MANAGEMENT GMBH Niederlassung Stuttgart Hasenbergstraße 31 • D-70178 Stuttgart

Preisspiegel Übersicht für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE222 Betonwerksteinarbeiten

Rang Rang gepr. Angebot	Bieter Firma, Ort	Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt	
		Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass	%
1	Egeler & Schempp GbR, Laichingen	125.773,54 €	100%
2	Fliesen Röhlich GmbH, Wendelstein	126.937,30 €	101%
3	ANT-Stone, Nienburg	148.021,65 €	118%
4	Michael Apfel, Laupheim	150.323,54 €	120%
5	Stein-Wegener GmbH, Köhra	155.574,65 €	124%
6	Frank Ostertag GmbH, Rangenau	157.599,67 €	125%
7	Pfannenstein, Winnweiler	173.722,75 €	138%
8	Naturstein T.Kojic, Velbert	179.667,32 €	143%
9	von Au-Gehrung Fliesen GmbH, Nürtingen	185.470,59 €	147%
10	R.Bayer Netonsteinwerk GmbH, Blaubeusen	187.758,80 €	149%
11	Riedlinger Natursteinwerk GmbH, Riedlingen*	201.351,13 €	160%

Hinweis:

* Der Bieter Fa. Riedlinger Natursteinwerk GmbH, Riedlingen wurde aus der Angebotsauswertung ausgeschlossen
(Wertungsstufe 1 - VOB/A §16 EG Abs. 1 - abweichende Bindefrist)

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE223 WDVS

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	13.11.2013 11:30 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	17 Angebote
davon gewertete Angebote:	15 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	2 Angebote

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	333.197,00 €	- €	333.197,00 €
Vergabesumme (brutto):	326.883,48 €	- €	326.883,48 €
Vergabesumme in % zum Budget:	98%		98%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	6.313,52 €	- €	6.313,52 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 2% unter dem VE-Budget und ist über das Projektbudget abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die zum Submissionstermin eingegangene Angebote wurde vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft. Der erstplatzierter Bieter Fa. MDD Stück ist dem Bauherrn aus dem 1.Bauabschnitt bekannt.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:


Fa. MDD Stück
72379 Hechingen

brutto
326.883,48 €

Anmerkungen:

Der Bieter Fa. Ademus Baumanagement GmbH (günstigster Bieter) wurde in der Wertungsstufe 1 nach VOB/A §16 EG Abs. 3 ausgeschlossen - der Bieter hat die geforderte Nachweise zum Umsatz wurden nicht nachgereicht, die Leistungsfähigkeit sowie die Zuverlässigkeit des Bieters wurden nicht nachgewiesen.

Der Bieter Fa. Kaupp wurde in der Wertungsstufe 1 nach VOB / A § 16 EG Abs. 1 ausgeschlossen -- die vorgegebene Auftragsvordrucke wurden nicht ausgefüllt, sondern eigene Geschäftsbedingungen dem Angebot beigelegt.

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 13.01.2014.  i.A. O. B.
Bauherr, LRA	 i.A. O. B.

OBERMEYER
PROJECT MANAGEMENT GmbH
Niederlassung Stuttgart
Hasenbergstraße 31 - D 70478 Stuttgart

Preisspiegel Übersicht für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE223 WDVS

Rang	Bieter		Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt	
	Rang gepr. Angebot	Firma, Ort	Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass	%
1		Ademus Baumanagement GmbH, Berlin*	297.016,51 €	
2		MDD Stück, Hechingen	326.883,48 €	100%
3		Wiedemann, Wiesbaden	360.343,66 €	110%
4		Schmutz Sanierung GmbH, Karlsruhe	374.198,93 €	114%
5		EG Maler- u. Stuckateurbetrieb, Jockgrim	386.212,01 €	118%
6		BB Stuck, Aldingen	387.060,52 €	118%
7		Dieter Geiger GmbH, 72459 Albstadt	391.243,20 €	120%
8		Kaupp GmbH, 78713 Schramberg-Sulgen **	420.309,48 €	
9		R+S Raum + Schrift, Putz- und Malerarbeiten, Rannungen	422.150,12 €	129%
10		Paul Erhard, Rannungen	427.400,40 €	131%
11		Gottfried Mack, Pliezhausen	429.413,29 €	131%
12		k-Plan Bau GmbH	443.793,25 €	136%
13		Ulrich Kohlhammer GmbH, 74219 Möckmühl	446.285,70 €	137%
14		Maler-Fachbetrieb Atasoy, Köln	457.432,67 €	140%
15		Malenwerkstätten Geiser GmbH, Albstadt-Ebingen	479.337,36 €	147%
16		Indlekofer Putz-, Stuck- u. Trockenb. GmbH, Bonndor	513.520,70 €	157%
17		Rupert Lindner GmbH, Albstadt-Ebingen	563.519,50 €	172%

Hinweis:

* Fa. Ademus wurde nach VOB §16 EG Abs. 3 in der Wertungsstufe 1 ausgeschlossen (geforderte Nachweise zum Umsatz wurden nicht nachgereicht)

** Fa. Kaupp wurde nach VOB § 16 EG Abs. 1 in der Wertungsstufe 1 ausgeschlossen (Eigene Geschäftsbedingungen, vorgegebene Formblätter wurden nicht ausgefüllt)

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE224 Fertigteil-Sockel

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	13.11.2013 12:00 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	1 Angebot
davon gewertete Angebote:	1 Angebot
davon ausgeschlossene Angebote:	0 Angebote

Kostendeckung:	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	86.230,00 €	- €	86.230,00 €
Vergabesumme (brutto):	62.147,75 €	- €	62.147,75 €
Vergabesumme in % zum Budget:	72%		72%
Differenz (Budget ./. Vergabesumme):	24.082,25 €	- €	24.082,25 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 28% unter dem VE-Budget und ist über das Projektbudget abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Es ist nur ein Angebot eingegangen. Das Angebot wurde vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft. Fa. R. Bayer ist dem Bauherrn aus dem 1. Bauabschnitt bekannt.

Preisspiegel: siehe Anlage


Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. R. Bayer Betonsteinwerk GmbH
89143 Blaubeuren

brutto
62.147,75 €

Anmerkungen:

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 07.01.2014. <i>i.A. QBF</i> <i>1.1.1.</i>
Bauherr, LRA	

OBERMEYER
PROJECT MANAGEMENT GMBH
Niederlassung Stuttgart
Hessenbergstraße 31 · D-70179 Stuttgart

Preisspiegel Übersicht
für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE224 Fertigteil-Sockel

Rang		Bieter		Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt	
Rang gepr. Angebot		Firma, Ort		Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass	%
1		R. Bayer Betonsteinwerk GmbH, Blaubeuren		62.147,75 €	100%

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE225 Baureinigung

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	13.11.2013 12:30 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	6 Angebote
davon gewertete Angebote:	6 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	0 Angebote

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	40.300,00 €	- €	40.300,00 €
Vergabesumme (brutto):	40.583,64 €	- €	40.583,64 €
Vergabesumme in % zum Budget:	101%		101%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	- 283,64 €	- €	- 283,64 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 1% über dem VE-Budget.
Eine Projektbudgeterhöhung ist erforderlich.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. Mamaco GmbH
68309 Mannheim

brutto
40.583,64 €

Anmerkungen:

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 07.01.2014. <i>i.V. [Signature]</i> <i>i.A. [Signature]</i>
Bauherr, LRA	

OBERMEYER
PROJECT MANAGEMENT GMBH
Niederlassung Stuttgart
Hasenbergrstraße 91 D-70178 Stuttgart

Preisspiegel Übersicht für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE225 Baureinigung

Rang Rang gepr. Angebot	Bieter Firma, Ort	Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt	
		Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass	%
1	Mamaco GmbH, Mannheim	40.583,64 €	100%
2	K. Raptis Ltd.&Co.KG, Stuttgart	42.890,46 €	106%
3	S&P Clean GmbH, Backnang	47.703,76 €	118%
4	Kaplan GmbH, Karlsruhe	57.338,42 €	141%
5	Tidy GmbH Co.KG, Puttingen	83.814,50 €	207%
6	everclean GmbH, Rottenburg	93.990,66 €	232%

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE231 Schlosserarbeiten

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	04.12.2013 09:30 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	9 Angebote
davon gewertete Angebote:	9 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	0 Angebote

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	238.968,00 €	- €	238.968,00 €
Vergabesumme (brutto):	216.956,00 €	- €	216.956,00 €
Vergabesumme in % zum Budget:	91%		91%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	22.012,00 €	- €	22.012,00 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 9% unter dem VE-Budget und ist über das Projektbudget abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. Stema GmbH & Co. KG
75382 Althengstett

brutto
216.956,00 €

Anmerkungen:

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 08.01.2014. <i>i.V. [Signature]</i> i.A.O.B.
Bauherr, LRA	

 **OBERMEYER**
PROJECT MANAGEMENT GMBH
Niederlassung Stuttgart
Hagenbergstraße 31 · D-70178 Stuttgart

Preisspiegel Übersicht für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE231 Schlosserarbeiten

Rang		Bieter	Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt	
Rang gepr. Angebot		Firma, Ort	Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass	%
1		Stema GmbH&Co.KG, Althengstett	216.956,00 €	100%
2		Willy Paetsch, Zimmern u.d. Burg	238.754,11 €	110%
3		Bacher Stahl- u. Metallbau GmbH, Mengen	250.768,70 €	116%
4		Beck GmbH, Cleebronn	272.700,40 €	126%
5		Schlosserei Weber GmbH, Schweinfurt	298.828,88 €	138%
6		Metallbau Metzger GmbH, Bruchsal-Helmsheim	395.562,68 €	182%
7		Kraft Metallbau, Balingen	404.973,16 €	187%
8		Vorndran Metallbau, Kleinwenkheim	462.419,36 €	213%
9		As-Tec Metallbau & Schweißtechnik, Leutkirch *	5.313.435,19 €	2449%

Hinweis:

* Bei der Prüfung der Angebots der Firma As-Tec Metallbau wurden mehreren Rechenfehler festgestellt, die geprüfte Angebotssumme beträgt ein Vielfaches der angebotenen Summe.

Ausschreibungspakete / Gewerke	1	2	3	4	5
		Budget Preisstand 02/2012	Voraussichtliche Vergabesumme (brutto)	Differenz Spalte 2-3	Differenz 2-3 in %
Ausschreibungspaket 15 (V+F Ausschuss 10.02.2014, Zuschlagsfrist 28.02.2014)		2.206.633,00 €	2.152.333,10 €	54.299,90 €	2,46%
VE218 Malerarbeiten		336.441,00 €	338.215,84 €	-1.774,84 €	-0,5%
VE219 Bodenbeläge		372.578,00 €	343.843,81 €	28.734,19 €	7,7%
VE220 Fliesenarbeiten		313.494,00 €	408.216,41 €	-94.722,41 €	-30,2%
VE221 Türen und Zargen		337.906,00 €	289.712,63 €	48.193,37 €	14,3%
VE222 Natur und Betonwerksteinarbeiten (Fensterbenker)		147.519,00 €	125.773,54 €	21.745,46 €	14,7%
VE223 WDVS Fassade		333.197,00 €	326.883,48 €	6.313,52 €	1,9%
VE224 Fertigteil-Sockel		86.230,00 €	62.147,75 €	24.082,25 €	27,9%
VE225 Baureinigung		40.300,00 €	40.583,64 €	-283,64 €	-0,7%
VE231 Schlosserarbeiten (Geländer, Handläufe, Abdeckgitter inkl. Vordach Wirtschaftshof)		238.968,00 €	216.956,00 €	22.012,00 €	9,2%

Stand der Vergaben (ohne KG600) 2.Bauabschnitt, Stand Januar 2014

Jan 14

Anlage 3

Ausschreibungspakete / Gewerke		1	2	3	4	5	6
			Budget Preisstand 02/2012	Voraussichtliche Vergabesumme (brutto)	Differenz Spalte 2-3	Differenz 2- 3 in %	Bemerkung
VORABMAßNAHME							
A.) VE200 Vorabmaßnahmen			286.095,00 €	384.031,52 €	-	-34,2%	
HAUPTMAßNAHME							
B.) Aktuelle Vergaben 2.Bauabschnitt:							
Ausschreibungspaket 10			1.537.824,47 €	1.094.745,49 €	443.078,98 €	28,8%	
Ausschreibungspaket 11 (ohne Umlage)			4.771.505,00 €	5.311.499,11 €	-	-11,3%	
Ausschreibungspaket 12 (Kreistag 08.04.2013, Zuschlagsfrist 29.04.2013)			3.758.236,00 €	4.145.705,21 €	-	-10,3%	
Ausschreibungspaket 13 (V+F Ausschuss 24.06.2013, Zuschlagsfrist 12.07.2013)			4.465.221,61 €	3.992.077,21 €	473.144,40 €	10,60%	
Ausschreibungspaket 14 (V+F Ausschuss 07.10.2013, Zuschlagsfrist 08.11.2013)			138.200,00 €	158.114,11 €	-	-14,41%	
Ausschreibungspaket 15 (V+F Ausschuss 10.02.2014, Zuschlagsfrist 28.02.2014)			2.206.633,00 €	2.152.333,10 €	54.299,90 €	2,46%	
VE218 Malerarbeiten			336.441,00 €	338.216,84 €	-1.774,84 €	-0,5%	
VE219 Bodenbeläge			372.578,00 €	343.843,81 €	28.734,19 €	7,7%	
VE220 Fliesenarbeiten			313.494,00 €	408.216,41 €	-94.722,41 €	-30,2%	
VE221 Türen und Zargen			337.906,00 €	289.712,63 €	48.193,37 €	14,3%	
VE222 Natur und Betonwerksteinarbeiten (Fensterbanker)			147.519,00 €	125.773,54 €	21.745,46 €	14,7%	
VE223 WDVS Fassade			333.197,00 €	326.883,48 €	6.313,52 €	1,9%	
VE224 Fertigeß-Sockel			86.230,00 €	62.147,75 €	24.082,25 €	27,9%	
VE225 Baureinigung			40.300,00 €	40.583,64 €	-283,64 €	-0,7%	
VE231 Schlosserarbeiten (Geländer, Handläufe, Abdeckgitter inkl. Vordach Wirtschaftshof)			238.968,00 €	216.956,00 €	22.012,00 €	9,2%	
Im Rahmen des 1.BA bereits vergeben, Nachtrag für 2.BA geprüft:			346.200,00 €	383.784,00 €	-	-10,86%	
VE108 Baustrom			55.950,00 €	62.665,00 €	-6.715,00 €	-12,0%	
VE123 Gebäudeautomation			290.250,00 €	321.119,00 €	-30.869,00 €	-10,6%	
Gesamtsergebnis Vergaben ab VE200 bis AP 15			17.509.915,08 €	17.622.289,75 €	-112.374,67 €	-0,6%	

Stand: 24.01.2014

Vergaben_Budget_Kostenentwicklung_2.BA.xls

Ausschreibungspakete / Gewerke		Budget Preisstand 02/2012		Voraussichtliche Vergabesumme (brutto)		Differenz Spalte 2-3		Differenz 2-3 in %		Bemerkung	
1		2		3		4		5		6	
C.) Noch Offene Vergaben (Ohne Nebenkosten)		4.658.237,07 €		4.658.237,07 €							
D.) Änderungen ^{*1}				834.891 € -		834.891 €					
erwartete Änderungsanträge (Budgeterhöhend bei Genehmigung, iStand 04/13)		- €		- €							
genehmigte Nachträge / Ausführung (Stand 01/2014)				542.539,00 €						gem. Nachtragsliste	
angemeldete Nachträge / Ausführung Mehr- / Minderkosten aus SR				292.352,00 €						gem. KOMO Stand 23.01.2014	
Budgetentwicklung / Gesamtbudget:											
Zwischensumme A bis D:		22.168.152 €		23.115.418 € -		947.266 €		-4,3%			

Erläuterung zur Budgetentwicklung:

Budget KG200-500	21.524.246 €
Fremdfinanzierung ZAK, Stand Juni 2013	333.971 €
Fremdfinanzierung LRA, Stand Juni 2013	92.757 €
Genehmigte Änderungsanträge, Stand Januar 2014	342.754 €
Planungskosten durch genehmigte Änderungsanträge, Stand Januar 2014	15.381 €
Genehmigte Umbuchungen:	
Umbuchung - Herstellung Feuerwehrrampe (vorgezogen 1.BA, VE130)	86.067 €
Umbuchung - Abbruch Rampe (vorgezogen 1.BA, VE190.12)	54.890 €
Umbuchung - Regenwasserkanal (vorgezogen 1.BA)	-
Gesamtbudget inkl. Fremdfinanzierung, AA, Umbuchungen	22.168.152 €

E.) Baunebenkosten	4.450.000 €	4.800.000 €	- 350.000 €	
Gesamtsumme Budget	26.618.152 €	27.915.418 €	- 1.297.266 €	-4,87%
Summe A bis E		Summe A bis E		

*1 Der Stand der Vergaben beinhaltet keine Abrechnungs- und Nachtragsrisiken für die vergebenen Leistungen.
Bereits bekannte Nachträge sind unter Punkt D.) Änderungen beinhaltet.

VERGABEVORSCHLAG**Objekt:** ehem. Krankenhaus HCH**Liegenschaft:** HCH301**Projekt:** Gesundheitszentrum am Fürstengarten**Gewerk:** Außenjalousien**Allgemeines**

Eröffnungstermin	15.01.2014
Vergabeart	Öffentliche Ausschreibung
Anzahl der aufgeforderten Unternehmen	8
Anzahl der eingegangenen Angebote	2
Anzahl der ausgeschlossenen Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 24.10.2013	45.000,00 €

Vergabevorschlag**Firma**

Hans Oehrle GmbH

Zitterhofstraße 20

72461 Albstadt

98.515,18 € (brutto)**Preisspiegel**

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	Hans Oehrle Albstadt	98.515,18 €	100,00%
2.	Merkle GmbH Hechingen	143.518,16 €	145,68%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch Bauherr, LRA	Haigerloch, den 16.01.2014	
Herr / Frau _____		

VERGABEVORSCHLAG



Objekt: ehem. Krankenhaus HCH

Liegenschaft: HCH301

Projekt: Gesundheitszentrum am Fürstengarten

Gewerk: 32036 Bodenbelagsarbeiten

Allgemeines

Eröffnungstermin	15.01.2014
Vergabeart	Öffentliche Ausschreibung
Anzahl der angeforderten Vergabeunterlagen	5
Anzahl der eingegangenen Angebote	3
Anzahl der ausgeschlossenen Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 24.10.2013	126.900,00 €

Vergabevorschlag

Dieter Holschbach GmbH
Moderne Raumgestaltung
Bahnhofstraße 21
51597 Morsbach

73.945,10 € (brutto)

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	Holschbach Morsbach	73.945,10 €	100,00%
2.	Stolz GmbH Wendlingen	84.941,72 €	114,87%
3.	Lohmar Hameln	84.971,89 €	114,91%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch Bauherr, LRA	Haigerloch, den 22.01.2014	
Herr / Frau _____		

VERGABEVORSCHLAG



Objekt: ehem. Krankenhaus HCH

Liegenschaft: HCH301

Projekt: Gesundheitszentrum am Fürstengarten

Gewerk: 31021 Dachabdichtung

Allgemeines

Eröffnungstermin	15.01.2014
Vergabeart	Öffentliche Ausschreibung
Anzahl der angeforderten Vergabeunterlagen	12
Anzahl der eingegangenen Angebote	4
Anzahl der ausgeschlossenen Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 24.10.2013	173.100,00 €

Vergabevorschlag

Rossi GmbH
Dachabdichtungen
Neckarstraße 88
71686 Remseck

190.667,84 € (brutto)

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	Rossi GmbH Remseck	190.667,84 €	100,00%
2.	Refa GmbH Freiberg/Neckar	208.083,96 €	109,13%
3.	Rückert Gosheim	253.572,05 €	132,99%
4.	Fritz GmbH Murr	267.850,26 €	140,48%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch Bauherr, LRA	Haigerloch, den 22.01.2014	
Herr / Frau _____		

VERGABEVORSCHLAG



Objekt: ehem. Krankenhaus HCH

Liegenschaft: HCH301

Projekt: Gesundheitszentrum am Fürstengarten

Gewerk: 32041 Gebäudereinigung

Allgemeines

Eröffnungstermin	15.01.2014
Vergabeart	Beschränkte Ausschreibung
Anzahl der aufgeforderten Unternehmen	5
Anzahl der eingegangenen Angebote	4
Anzahl der ausgeschlossenen Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 24.10.2013	18.000,00 €

Vergabevorschlag

Firma

C. Jakumis, Gebäudereinigung

Bahnhofstraße 7/d

72488 Sigmaringen

5.733,42 € (brutto)

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	C. Jakumis Sigmaringen	5.733,42 €	100,00%
2.	Tidy Pfullingen	7.434,74 €	129,67%
3.	Salscheider Reutlingen	8.028,22 €	140,02%
4.	Putzteufel Empfingen	10.331,58 €	180,20%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch Bauherr, LRA	Haigerloch, den 17.01.2014	
Herr / Frau _____		

VERGABEVORSCHLAG



Objekt: ehem. Krankenhaus HCH

Liegenschaft: HCH301

Projekt: Gesundheitszentrum am Fürstengarten

Gewerk: 31002 Gerüstarbeiten

Allgemeines

Eröffnungstermin	15.01.2014
Vergabeart	Beschränkte Ausschreibung
Anzahl der aufgeforderten Unternehmen	5
Anzahl der eingegangenen Angebote	2
Anzahl der ausgeschlossenen Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 24.10.2013	65.300,00 €

Vergabevorschlag

Arbeitsgemeinschaft	
Rupert Linder GmbH Albstadt	
Maler Jetter GmbH Rosenfeld	
Manchesterstraße 20	77.250,10 € (brutto)
72458 Albstadt	

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	Arge Linder/Jetter Albstadt/Rosenfeld	77.250,10 €	100,00%
2.	Faiss GmbH Tübingen	78.596,67 €	101,74%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch Bauherr, LRA	Haigerloch, den 21.01.2014	
Herr / Frau _____		

VERGABEVORSCHLAG



Objekt: ehem. Krankenhaus HCH

Liegenschaft: HCH301

Projekt: Gesundheitszentrum am Fürstengarten

Gewerk: 31020 Metallbedachung, Klempner

Allgemeines

Eröffnungstermin	15.01.2014
Vergabeart	Beschränkte Ausschreibung
Anzahl der aufgeforderten Unternehmen	9
Anzahl der eingegangenen Angebote	5
Anzahl der ausgeschlossenen Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 24.10.2013	60.690,00 €

Vergabevorschlag

Firma

Rainer Linder e. K.

Spitalhof 7

72458 Albstadt

75.522,62 € (brutto)

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	Rainer Linder e. K. Albstadt	75.522,62 €	100,00%
2.	Rainer Klink, Balingen	75.942,59 €	100,56%
3.	Schulz Haigerloch	89.762,65 €	118,86%
4.	Peter Raiser Hechingen	94.118,30 €	124,62%
5.	Philipp Buck Hechingen	143.110,99 €	189,49%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch Bauherr, LRA	Haigerloch, den 17.01.2014	
Herr / Frau		

VERGABEVORSCHLAG



Objekt: ehem. Krankenhaus HCH

Liegenschaft: HCH301

Projekt: Gesundheitszentrum am Fürstengarten

Gewerk: 32023 WDVS (Wärmedämmverbundsystem)

Allgemeines

Eröffnungstermin	15.01.2014
Vergabeart	Öffentliche Ausschreibung
Anzahl der angeforderten Vergabeunterlagen	17
Anzahl der eingegangenen Angebote	10
Anzahl der ausgeschlossenen Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 24.10.2013	421.120,00 €

Vergabevorschlag

BB Stuck GmbH
Uhlandstraße 4
78554 Aldingen

330.447,07 € (brutto)

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	BB Stuck Aldingen	330.447,04 €	100,00%
2.	MDD Hechingen	373.520,91 €	113,04%
3.	Mack Pliezhausen	388.528,34 €	117,58%
4.	Raum + Schrift Chemnitz	391.523,01 €	118,48%
5.	Geiger Albstadt	404.919,63 €	122,54%
6.	Rombach + Merkt VS	412.357,00 €	124,79%
7.	Kaupp Schramberg	434.101,93 €	131,37%
8.	Passnorm Crimmitschau	442.598,44 €	133,94%
9.	Arge Linder/Jetter, Albstadt/Rosenfeld	444.505,23 €	134,52%
10.	Geiser Albstadt	503.825,38 €	152,47%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch	Haigerloch, den 24.01.2014	
Bauherr, LRA Herr / Frau _____		

VERGABEVORSCHLAG



Objekt: ehem. Krankenhaus HCH

Liegenschaft: HCH301

Projekt: Gesundheitszentrum am Fürstengarten

Gewerk: 31016 Zimmerarbeiten

Allgemeines

Eröffnungstermin	15.01.2014
Vergabeart	Beschränkte Ausschreibung
Anzahl der aufgeforderten Unternehmen	8
Anzahl der eingegangenen Angebote	4
Anzahl der ausgeschlossenen Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 24.10.2013	45.000,00 €

Vergabevorschlag

Thomas Ristau
Zimmerei
Borsigstraße 10
72461 Albstadt

54.079,55 € (brutto)

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	Thomas Ristau Albstadt	54.079,55 €	100,00%
2.	Holzmeister GbR Hechingen	60.275,76 €	111,46%
3.	Reiner Schöne Balingen	68.130,59 €	125,98%
4.	Willi Maier Bisingen	134.428,95 €	248,58%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch Bauherr, LRA	Haigerloch, den 21.01.2014 	
Herr / Frau _____		

Anlage 5

Objekt	HCH301002/2013 Nachnutzung Krankenhaus Hechingen		
	Gesundheitszentrum am Fürstengarten		
	Weilheimer Straße 31, 72379 Hechingen		
Bauherr	Landratsamt Zollernalbkreis		
	Hirschbergstraße 29, 72336 Balingen		
Architekt	Peter Pfeffer, Dipl.-Ing. (FH), Freier Architekt		
	Weildorfer Kreuz 10, 72401 Haigerloch		
KOSTENÜBERSICHT zur Vergabe (alle Angaben einschließlich MwSt)			
1.	Budget gemäß Grobkostenschätzung 04.07.2013 und Baubeschluss vom 15.07.2013:		
100	GRUNDSTÜCK		
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		20.000,00 €
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION		2.966.248,75 €
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN		1.415.155,00 €
500	AUSSENANLAGEN		97.000,00 €
600	ALLGEMEINE AUSSTATTUNG		
700	BAUNESENKOSTEN		675.168,00 €
100-700	Gesamt		5.173.571,75 €
2.	Bereits vergebene Gewerke / Leistungen		3.591.979,72 €
3.	Aktuell anstehende Vergaben (Ausschreibungspaket 2)		
	31002 Gerüstarbeiten	77.250,09 €	
	31016 Zimmerarbeiten	54.079,55 €	
	31020 Metallbedachung, Klempner	75.522,62 €	
	31021 Dachabdichtung	190.667,84 €	
	32023 WDVS (Wärmedämmverbundsystem)	330.447,07 €	
	32030 Sonnenschutzanlagen	98.515,18 €	
	32032 Verglasungsarbeiten	396.897,13 €	
	32036 Bodenbelagsarbeiten	73.945,10 €	
	32042 Gebäudereinigung	5.733,42 €	1.303.058,00 €
4.	Vorliegende Nachträge		26.413,24 €
5.	Noch auszuschreiben / zu vergeben		233.500,00 €
2. - 5.	Insgesamt		5.154.950,96 €
	Verbleibendes Budget		18.620,79 €
Aufgestellt:	Haigerloch, den 28. Januar 2014, rt.		
	Peter Pfeffer, Dipl.-Ing. (FH)		
	Freier Architekt		