

Ausschreibungspakete / Gewerke	1	Budget Preisstand 02/2012	2	3	LV-Bepreisung (brutto)	3	Voraussichtliche Vergabesumme (brutto)	Differenz Spalte 2-3	4	Differenz 2-3 in %
Ausschreibungspaket 16 (V+F Ausschuss 07.07.2014, Zuschlagsfrist 07.08.2014)										
VE229 Tischler - nicht Medizinische Festeinbau			397.263,00 €		470.861,36 €		433.016,67 €	-	35.753,67 €	-9,00%
			240.193,00 €		286.000,00 €		261.810,37 €		-21.617,37 €	-9,0%
VE230 Rammschulz			157.070,00 €		184.861,36 €		171.206,30 €		-14.136,30 €	-9,0%

VE229 - die Mehrkosten z.T. aus Nutzerabschlüssen. Die Vergabesumme beträgt 316.394,72 € brutto. Gemäß Festlegung vom 11.02.2014 durch LRA / ZAK - das LRA übernimmt die Kosten bis 109% der Budgetsumme (bis 261.810,37 € brutto). Weitere Mehrkosten i.H.v. 54.584,35 € werden durch das Klinikum übernommen.

VE230 - die LV-Bepreisung gem. ursprüngliche Planung von Rammschulz lag unter dem Budget (127.948,78 € brutto). Die Planung und LV wurden von LQP gem. den Anmerkungen von Nutzer vom 17.02.2014 überarbeitet. Die Vergabesumme beträgt 264.575,67 € brutto. Gemäß Festlegung vom 11.02.2014 durch LRA / ZAK - das LRA übernimmt die Kosten bis 109% der Budgetsumme (bis 171.206,30 € brutto). Weitere Mehrkosten werden durch das Klinikum übernommen. Ein Einsparungspotential durch Massenminderung i.H.v. 37.974,69 € wird mit der ausführende Firma abgestimmt.