

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE201 Erweiterter Abbruch**Allgemeines:**

Eröffnungstermin:	15.02.2012 10:00 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	6 Angebote und 6 Nebenangebote
davon gewertete Angebote:	6 Angebote und 2 Nebenangebote
davon ausgeschlossene Angebote:	4 Nebenangebote

Kostendeckung:	KG300+400	KG600	Gesamt:
Budget (brutto):	1.537.824,47 €	- €	1.537.824,47 €
Vergabesumme (brutto):	1.094.745,49 €	- €	1.094.745,49 €
Vergabesumme in % zum Budget:	71%		71%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	443.078,98 €		443.078,98 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG300 und KG400 ist über das Projektbudget 2. Bauabschnitt (in Höhe von brutto € 25.974.248) abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Bietergemeinschaft:

Fa. Teufel GmbH & Co. KG72479 Straßberg

und

Fa. Chr. Stotz & Sohn GmbH & Co. KG72336 Balingen

brutto

1.094.745,49 €

Anmerkungen:

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPB	16.03.2012 / korrekturen 04.06.2012 i. A. N. Heyne i. V. [Signature]
Bauherr, LRA	13.6.2012 [Signature]
LRA-Vergabestelle, Herr / Frau _____	

OBERMEYER
PLANEN + BERATEN GmbH
HASENBERGSTRASSE 31
70178 STUTTGART
TEL: 07 11 / 6 69 09 - 0
FAX: 07 11 / 6 69 09 - 99

Aufträge bereits vergeben

1	2	3	4	5	6	7	8
Planer	Kostenberechnung 2008 (brutto)	LV-Bepreisung (brutto)	Vergabesumme (brutto)	Überschreitung / Unterschreitung			
Ausschreibungspaket 10							
	1.537.824,47 €	1.615.109,18 €	1.094.745,49 €	-443.078,98 €			-28,8%
LGP	1.374.504,47 €	1.452.193,78 €					
IGW	33.320,00 €	32.915,40 €					
M+M	130.000,00 €	130.000,00 €					
Teilergebnis VE201:							
	1.537.824,47 €	1.615.109,18 €	1.094.745,49 €	-443.078,98 €			-28,8%

Stand der Vergaben (ohne KG600) Vorabmaßnahmen und 1.BA

Juni 12

Ausschreibungsabschnitt / Gewerk	1	2	3	4	5
	Budget Preisstand (10/2007) brutto	Auftragssumme / Schlussgerechnet	Differenz Spalte 2 - 3	Bemerkung	
VORABMAßNAHMEN					
A) Vorabmaßnahmen	1.238.302 €	1.424.513 €	-	186.211 €	Aufträge sind schlussgerechnet
HAUPTMAßNAHME					
B) Aktuelle Vergaben					
Ausschreibungspaket 1 - 9 und sonstige Vergaben	46.666.670 €	44.367.658 €		2.299.012 €	Aufträge sind teilweise schlussgerechnet
Vergaben 2.BA Sanierung	-	3.103.097 €	-	- €	betrifft VE108, 110, 111, 115, 123, 129
E) Änderungen *1					
genehmigte Änderungsanträge (Stand 05/2012) 1.BA	- €	6.067.626 €	-	6.067.626 €	
abzgl. davon bereits beauftragte Bauleistungen 1.BA		1.399.644 €	-	1.399.644 €	(1.599.643 € abzgl. 200.000 € Leistungen 2.BA)
angemeldete Änderungsanträge		1.355.294 €	-	1.355.294 €	
genehmigte Nachträge (Stand 05/2012)		4.972.802 €	-	4.972.802 €	
angemeldete Nachträge		1.050.474 €	-	1.050.474 €	
NEBENKOSTEN					
F) Baunebenkosten	7.574.079 €	7.764.079 €	-	190.000 €	(9.874.081 € abzgl. 2.300.000 € Nebenkosten 2.BA Sanierung) Mehrkosten bei Nebenkosten durch Nachtragsbeauftragungen
GESAMTSUMME VORAB. + BA1:	52.375.954 €	56.520.780 €	-	4.144.826 €	

*1 Der Stand der Vergaben beinhaltet keine Abrechnungs- und Nachtragsrisiken für die vergebenen Leistungen. Bereits bekannte Nachträge sind unter Punkt E beinhaltet.

Juni 12

Stand der Vergaben (ohne KG600) 2.BA

Ausschreibungsabschnitt / Gewerk	1	2	3	4	5
		Budget Preisstand (02/2012) brutto	Auftragssumme / Kostenberechnung	Differenz Spalte 2 - 3	Bemerkung
HAUPTMAßNAHME					
A) Aktuelle Vergaben BA2					
Ausschreibungspaket 10		1.537.824 €	1.094.745 €	443.079 €	
VE201 Erweiterter Abbruch		1.537.824 €	1.094.745 €	443.079 €	
B) noch nicht vergebene Gewerke BA2		19.986.424 €	19.921.365 €		
C) Änderungen *1		- €	- €	- €	
NEBENKOSTEN					
D) Baunebenkosten		4.450.000 €	4.450.000 €	- €	
GESAMTSUMME 2.BA:		25.974.248 €	25.466.110 €	443.079 €	