

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE202 Rohbau**Allgemeines:**

Eröffnungstermin:	19.09.2012 10:00 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	6 Angebote
davon gewertete Angebote:	6 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	0 Nebenangebote

Kostendeckung:

	KG300+400	KG600	Gesamt:
Budget (brutto):	4.771.505,00 €	- €	4.771.505,00 €
Vergabesumme abzügl. BE (brutto):	5.311.499,11 €	- €	5.311.499,11 €
Vergabesumme in % zum Budget:	111%		111%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	- 539.994,11 €	-	539.994,11 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG300 und KG400 übersteigt mit 11% das VE-Budget. Die Kostenüberschreitung wird über das Projektbudget nicht abgedeckt. Eine Projektbudgeterhöhung ist erforderlich.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage



Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. Schick GmbH & Co.KG
97688 Bad Kissingen

(Angebotssumme (5.511.477,79 Euro abzügl. Umlage BE 199.978,68 Euro) brutto
5.311.499,11 €

Anmerkungen:

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPB	i.A.  OBERMEYER PROJECT MANAGEMENT GMBH Niederlassung Stuttgart Hasenbergstraße 31 • D-70178 Stuttgart 31.10.2012 
Bauherr, LRA	
LRA-Vergabestelle, Herr / Frau _____	

Vergabeübersicht

Aufträge noch zu vergeben

Planer	Kostenberechnung Vorabzug (brutto)	LV-Bepreisung (brutto)	voraussichtliche Vergabesumme (brutto)	Überschreitung / Unterschreitung	%
	3	4	6	7	8

Ausschreibungspaket 11

VE202: Rohbau	4.771.505,00 €	5.167.837,58 €	5.511.477,79 €	-739.972,79 €	-15,5%
Teilergebnis VE202 (inklusive Zentrale BE):	4.771.505,00 €	5.167.837,58 €	5.511.477,79 €	-739.972,79 €	-15,5%

Umlage durch Zentrale BE

LGP (ZBE)

	4.771.505,00 €	5.009.673,58 €	5.311.499,11 €	539.994,11 €	-11,3%
--	----------------	----------------	----------------	--------------	--------

Stand der Vergaben (ohne KG600) 2.BA

November 12

1	2	3	4	5
Ausschreibungsabschnitt / Gewerk	Budget Preisstand (02/2012) brutto	Auftragssumme / Kostenberechnung	Differenz Spalte 2 - 3	Bemerkung
VORABMAßNAHMEN				
A) Vorabmaßnahmen	155.142 €	163.836 € -	8.694 €	
HAUPTMAßNAHME				
B) Aktuelle Vergaben 2. Bauabschnitt	6.244.276 €	6.406.245 € -	161.969 €	
Ausschreibungspaket 10	1.472.771 €	1.094.745 €	378.026 €	
VE201 Erweiterter Abbruch	1.472.771 €	1.094.745 €	378.026 €	
Ausschreibungspaket 11	4.771.505 €	5.311.499 € -	539.994 €	
VE202 Rohbau und Zentrale Baustelleneinrichtung	4.771.505 €	5.311.499 € -	539.994 €	inkl. Abzug Umlage ZBE, Vergabe steht noch aus
C) Noch Offene Vergaben	15.124.830 €	15.124.830 €		
D) Änderungen *1	- €	235.995 € -	235.995 €	
genehmigte Änderungsanträge (Stand MM/JJJJ)				
Überprüfung Einsparung Großküchentechnik (M+M/6)		216.000 € -	216.000 €	
Verlängerung des Speisenaufzugs		19.995 € -	19.995 €	
abzgl. davon bereits beauftragte Bauleistungen		0,00 €	- €	
angemeldete Änderungsanträge		0,00 €	- €	
genehmigte Nachträge (Stand MM/JJJJ)		0,00 €	- €	
angemeldete Nachträge		0,00 €	- €	
NEBENKOSTEN				
E) Baunebenkosten	4.450.000 €	4.800.000 € -	350.000 €	
Budget Auftragssumme / Fehlende Kostendeckung gesamt				
GESAMTSUMME 2.BA (A-E):	25.974.248 €	26.730.906 € -	756.658 €	

*1 Der Stand der Vergaben beinhaltet keine Abrechnungs- und Nachtragsrisiken für die vergebenen Leistungen. Bereits bekannte Nachträge sind unter Punkt D beinhaltet.