

Kosten- gruppe	Bezeichnung	Budget aus KoBer 2007 + Vergaben	KoBer 2007 + Preisstärkung	Vorplanung Neubau
200	Herrichten und Erschließen	132.900 €	144.861 €	859.260 €
300	Baukonstruktion	8.374.225 €	9.127.905 €	12.550.415 €
400	Technische Anlagen	5.286.206 €	5.626.395 €	7.916.749 €
500	Außenanlagen	353.713 €	385.547 €	1.054.669 €
700	Baunebenkosten	2.300.000 €	2.507.000 €	4.393.155 €
	Zwischensumme	16.447.044 €	17.791.708 €	26.774.248 €
300	Mehrkosten – statische und brandschutztech. Maßnahmen		1.800.000 €	
400	Mehrkosten Küchentechnik + weitere Sanierungskosten TGA		1.900.000 €	
700	Baunebenkosten - Mehrkosten		400.000 €	
	Summe	16.447.044 €	21.891.708 €	26.774.248 €
	Mehrkosten Neubau / Budget + Preisstärkung			8.982.540 €
	Variante Verlagerung psychosomatische Betten nach Albstadt		Einsparung	- 800.000 €
	Mehrkosten Variante			8.182.540 €