

**VERGABEVORSCHLAG**

für das Bauvorhaben "Sanierung und Erweiterung Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

**VE164 Schließanlage****LOS 1 - Schließanlage mechanisch 1. + 2. BA****LOS 2 - Schließanlage digital 1. + 2. BA****Allgemeines:**

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Eröffnungstermin:                  | 08.12.2010 9:00 Uhr                  |
| Vergabeart:                        | Beschränkte Ausschreibung            |
| Anzahl der eingegangenen Angebote: | 6 Angebote                           |
| davon gewertete Angebote:          | LOS 1: 5 Angebote, LOS 2: 4 Angebote |
| davon ausgeschlossene Angebote:    | LOS 1: 1 Angebot, LOS 2: 2 Angebote  |

**Kostendeckung:**

|                                     | <b>KG300</b> | <b>KG400</b> | <b>Gesamt:</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Budget (brutto):                    | 201.114,00 € | - €          | 201.114,00 €   |
| Vergabesumme (brutto) LOS 1:        | 19.057,21 €  | - €          | 19.057,21 €    |
| Vergabesumme (brutto) LOS 2:        | 89.517,69 €  | - €          | 89.517,69 €    |
| Vergabesumme in % zum Budget:       | 54%          |              |                |
| Differenz (Budget ./ Vergabesumme): | 92.539,10 €  | - €          | 92.539,10 €    |

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 ist über das Projektbudget (in Höhe von brutto € 68.68.823.000) abgedeckt (siehe Anlage: Vergabeübersicht Ausschreibungspaket 9)

**Angebotsprüfung / Preisspiegel:**

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

**Vergabevorschlag:**

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen **LOS 1** zu vergeben an:

Roland Müller GmbH & Co. KG  
72116 Mössingen 1

brutto  
19.057,21 €

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen **LOS 2** zu vergeben an:

H+W Mechatronik  
89233 Neu-Ulm

brutto  
89.517,69 €

**Anmerkungen:**

| Entscheidung:         | <br>OBERMEYER<br>PLANEN + BERATEN GmbH<br>HASENBERGSTRASSE 41<br>70178 STUTTGART<br>TEL: 07 11 73 69 00 - 0<br>FAX: 07 11 6 69 09 - 99 | Datum / Unterschrift          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Projektsteuerung, OPB | <i>(Signature)</i>                                                                                                                                                                                                         | 24.1.11<br><i>(Signature)</i> |
| Bauherr, LRA          |                                                                                                                                                                                                                            |                               |

## Preisspiegel Übersicht für das Bauvorhaben "Sanierung und Erweiterung Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE164 Schließanlage  
LOS 1 - Schließanlage mechanisch 1. + 2. BA

| Rang               |  | Bieter                                                    | Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt           |         |
|--------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| Rang gepr. Angebot |  | Firma, Ort                                                | Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass | %       |
| 1                  |  | Roland Müller GmbH & Co. KG, 72116 Mössingen 1            | 19.057,21 €                                | 100,00% |
| 2                  |  | H+W Mechatronik, 89233 Neu-Ulm                            | 29.742,85 €                                | 156,07% |
| 3                  |  | Zweygart Fachhandelsgruppe GmbH & Co.KG, 71116 Gärtringen | 30.595,05 €                                | 160,54% |
| 4                  |  | Lucco GmbH, 72622 Nürtingen                               | 33.651,81 €                                | 176,58% |
| 5                  |  | primion security solutions, 72510 Stetten a.k.M.          | 34.248,80 €                                | 179,72% |
| 6                  |  |                                                           |                                            |         |
| 7                  |  |                                                           |                                            |         |
| 8                  |  |                                                           |                                            |         |
| 9                  |  |                                                           |                                            |         |
| 10                 |  |                                                           |                                            |         |

### Hinweis:

Der Bieter Nr. 4 - Fa. Max Stauss, 72401 Haigerloch wurde von der Angebotsauswertung ausgeschlossen.

| Aufträge noch zu vergeben        |             |                                        |                                |                                                   |                                          |        |  |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--|
| 1                                | Planer<br>2 | Kostenberechnung<br>2008 (brutto)<br>3 | LV-Bepreisung<br>(brutto)<br>4 | voraussichtliche<br>Vergabesumme<br>(brutto)<br>6 | Überschreitung /<br>Unterschreitung<br>7 | %<br>8 |  |
| Ausschreibungspaket 9            |             |                                        |                                |                                                   |                                          |        |  |
| VE164: Schließanlage             | LGP         |                                        |                                |                                                   |                                          |        |  |
| Los 1 - Schließanlage mechanisch |             | <u>201.114,00 €</u>                    | 223.672,00 €                   | <u>108.574,90 €</u>                               | -92.539,10 €                             | -46,0% |  |
| Los 2 - Schließanlage digital    |             |                                        |                                | 19.057,21 €                                       |                                          |        |  |
|                                  |             |                                        |                                | 89.517,69 €                                       |                                          |        |  |
| Teilergebnis VE164:              |             | 201.114,00 €                           | 223.672,00 €                   | 108.574,90 €                                      | -92.539,10 €                             | -46,0% |  |

## Stand der Vergaben (ohne KG600)

Februar 11

| Ausschreibungsabschnitt / Gewerk               | 1 | 2                                     | 3                                   | 4                         | 5                  |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                |   | Budget Preisstand<br>(10/2007) brutto | Auftragssumme /<br>Kostenberechnung | Differenz<br>Spalte 2 - 3 | Bemerkung          |
| <b>VORABMAßNAHMEN</b>                          |   |                                       |                                     |                           |                    |
| <b>A) Vorabmaßnahmen *1</b>                    |   | <b>1.238.302 €</b>                    | <b>1.434.219 €</b>                  | <b>-</b>                  | <b>195.917 €</b>   |
| VE 100 bis 105                                 |   | 1.238.302 €                           | 1.434.219 €                         | -                         | 195.917 €          |
| <b>HAUPTMAßNAHME</b>                           |   |                                       |                                     |                           |                    |
| <b>B) Aktuelle Vergaben *1</b>                 |   |                                       |                                     |                           |                    |
| <b>Ausschreibungspaket 1 - 8</b>               |   | <b>46.022.326 €</b>                   | <b>42.267.015 €</b>                 | <b>3.755.311 €</b>        |                    |
| <b>Ausschreibungspaket 9</b>                   |   |                                       |                                     |                           |                    |
| VE164 Schließanlage                            |   | 201.114 €                             | 108.575 €                           | 92.539 €                  |                    |
|                                                |   | 201.114 €                             | 108.575 €                           | 92.539 €                  |                    |
| <b>C) noch nicht vergebene Gewerke BA1</b>     |   | <b>1.298.846 €</b>                    | <b>1.298.846 €</b>                  | <b>- €</b>                |                    |
| <b>D) noch nicht vergebene Gewerke BA2</b>     |   | <b>10.188.331 €</b>                   | <b>10.188.331 €</b>                 | <b>- €</b>                |                    |
| <b>E) Änderungen</b>                           |   | <b>- €</b>                            | <b>2.435.290 €</b>                  | <b>-</b>                  | <b>2.435.290 €</b> |
| genehmigte Änderungsanträge (Stand 01/2011)    |   |                                       | 1.119.397 €                         | -                         | 1.119.397 €        |
| abzgl. davon bereits beauftragte Bauleistungen |   |                                       | -                                   | 1.075.047 €               | 1.075.047 €        |
| angemeldete Änderungsanträge                   |   |                                       | 181.607 €                           | -                         | 181.607 €          |
| genehmigte Nachträge (Stand 01/2011)           |   |                                       | 787.040 €                           | -                         | 787.040 €          |
| angemeldete Nachträge                          |   |                                       | 1.422.293 €                         | -                         | 1.422.293 €        |
| <b>NEBENKOSTEN</b>                             |   |                                       |                                     |                           |                    |
| <b>F) Baunebenkosten</b>                       |   | <b>9.874.081 €</b>                    | <b>9.874.081 €</b>                  | <b>- €</b>                |                    |
| <b>GESAMTSUMME VORAB. + BA1 + BA2:</b>         |   | <b>68.823.000 €</b>                   | <b>68.435.773 €</b>                 | <b>387.227 €</b>          |                    |

\*1 Der Stand der Vergaben beinhaltet keine Abrechnungs- und Nachtragsrisiken für die vergebenen Leistungen. Bereits bekannte Nachträge sind unter Punkt E beinhaltet.