
(geplante) zeitliche Umsetzung 

Oktober 21 November Dezember Januar 22 Februar März April Mai Juni 

vorzeitige MA-Information 

29.11.2021 

14.12.2021 

KT Beschluss 
13.12.2021  

MA-Information 

27.10.2021 

VF Vorberatung 

Raumkonzept / Erheben 
Umzugsvolumen 

Einbindung IuK und 
Anschreiben 
Umzugsunternehmen  
 

24.05.2022 

Schließung 

bis 31.01.2022   

01.06.2022   

Presseinformation 

bis 20.03.2022   

Ggf. Bestellung Möbel/ 
Ausstattung und Beauftragung 
Umzugsunternehmen 

bis 15.02.2022 

Beteiligung 
Personalrat 

KW 47/2021 


