

VERGABEVORSCHLAG



Baumaßnahme: Nachnutzung Krankenhaus Hechingen 3. Bauabschnitt

Zentrum am Fürstengarten

Projekt-Nr.: HCH301.002/2015

Gewerk: 32031 Brandschutz-/Türelemente

Allgemeines

Eröffnungstermin	10.06.2016
Vergabeart	Öffentliche Ausschreibung
Anzahl der angeforderten Vergabeunterlagen	9
Anzahl der eingegangenen Angebote	4
Anzahl der auszuschließenden Angebote	1
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 02.06.2016	125.242,00 €

Vergabevorschlag

A.F.F.T

Aluminium-Fenster-Fassaden-Technik

Einersbergstraße 3


36404 Vacha-Oberzella

110.264,61 € (brutto)

Referenzanfragen sind durchweg positiv ausgefallen

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	A.F.F.T. Vacha-Oberzella	110.264,61 €	100,00%
2.	HEWE GmbH Lahr	136.534,65 €	123,82%
3.	Trauschke GmbH Appenweier	136.731,00 €	124,00%
4.	KL-TEC Dußlingen	169.383,41 €	
	Angebot unvollständig, 2 Pos. nicht angeboten		
	Ausschluss gem. § 16 VOB/A		

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch Bauherr, LRA	Haigerloch, den 17.06.2016	
Herr / Frau _____		

VERGABEVORSCHLAG



Baumaßnahme: Nachnutzung Krankenhaus Hechingen 3. Bauabschnitt
Zentrum am Fürstengarten
Projekt-Nr.: HCH301.002/2015
Gewerk: 32039 Trockenbauarbeiten

Allgemeines

Eröffnungstermin	10.06.2016
Vergabeart	Öffentliche Ausschreibung
Anzahl der angeforderten Vergabeunterlagen	14
Anzahl der eingegangenen Angebote	11
Anzahl der auszuschließenden Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 02.06.2016	206.336,00 €

Vergabevorschlag


AS Innenausbau
GmbH & Co. KG
Renngrubenstraße 7
64625 Bensheim

144.982,46 € (brutto)

Referenzanfragen sind durchweg positiv ausgefallen

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	AS Innenausbau Bensheim	144.982,46 €	100,00%
2.	SH GmbH Gomaringen	156.405,01 €	107,88%
3.	DTB Rennertshofen	160.765,94 €	110,89%
4.	Mäder Albstadt	161.247,62 €	111,22%
5.	Schneider Frankenberg	164.648,66 €	113,56%
6.	Jevtic Stuttgart	167.515,94 €	115,54%
7.	H.B. Stuckateurbetrieb Haigerloch	167.550,93 €	115,57%
8.	Geiger Albstadt	177.690,44 €	122,56%
9.	Bohn Erfurt	177.984,79 €	122,76%
10.	Schäfer Allensbach	191.537,68 €	132,11%
11.	Linder Albstadt	250.358,75 €	172,68%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch	Haigerloch, den 21.06.2016	
Bauherr, LRA Herr / Frau _____		

VERGABEVORSCHLAG



Baumaßnahme: Nachnutzung Krankenhaus Hechingen 3. Bauabschnitt
Zentrum am Fürstengarten

Projekt-Nr.: HCH301.002/2015

Gewerk: 41000 Sanitär / Heizung

Allgemeines

Eröffnungstermin	10.06.2016
Vergabeart	Öffentliche Ausschreibung
Anzahl der angeforderten Vergabeunterlagen	2
Anzahl der eingegangenen Angebote	1
Anzahl der auszuschließenden Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 02.06.2016	581.928,00 €


Vergabevorschlag

Heima Welte
Juarstraße 15
72336 Balingen

578.569,68 € (brutto)

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	Heima Welte Balingen	578.569,68 €	100,00%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch	Haigerloch, den 21.06.2016	
Bauherr, LRA Herr / Frau _____		

VERGABEVORSCHLAG



Baumaßnahme: Nachnutzung Krankenhaus Hechingen 3. Bauabschnitt
Zentrum am Fürstengarten

Projekt-Nr.: HCH301.002/2015

Gewerk: 43000 Lüftung / MSR

Allgemeines

Eröffnungstermin	10.06.2016
Vergabeart	Öffentliche Ausschreibung
Anzahl der angeforderten Vergabeunterlagen	3
Anzahl der eingegangenen Angebote	1
Anzahl der auszuschließenden Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 02.06.2016	378.830,00 €


Vergabevorschlag

Rieber GmbH
Keplerstraße 11
72458 Albstadt

355.627,31 € (brutto)

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	Rieber GmbH Albstadt	355.627,31 €	100,00%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch	Haigerloch, den 21.06.2016	
Bauherr, LRA Herr / Frau _____		

VERGABEVORSCHLAG



Baumaßnahme: Nachnutzung Krankenhaus Hechingen 3. Bauabschnitt
Zentrum am Fürstengarten

Projekt-Nr.: HCH301.002/2015

Gewerk: 44000 Elektroinstallation

Allgemeines

Eröffnungstermin	10.06.2016
Vergabeart	Öffentliche Ausschreibung
Anzahl der angeforderten Vergabeunterlagen	6
Anzahl der eingegangenen Angebote	6
Anzahl der auszuschließenden Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 02.06.2016	493.715,00 €


Vergabevorschlag

Kasunic Elektronik
Inh. Alen Kasunic
Sonnenhalde 41
72488 Sigmaringen

483.491,32 € (brutto)

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	Kasunic Sigmaringen	483.491,32 €	100,00%
2.	Hans Eisele Glatten	485.223,30 €	100,36%
3.	Elektro Keller Albstadt	499.216,41 €	103,25%
4.	Reuß Elektro Großbettlingen	532.255,93 €	110,09%
5.	Elektro Piske Albstadt	552.504,52 €	114,27%
6.	Elektro Breitling Holzgerlingen	571.903,44 €	118,29%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch	Haigerloch, den 21.06.2016	
Bauherr, LRA Herr / Frau _____		

VERGABEVORSCHLAG



Baumaßnahme: Nachnutzung Krankenhaus Hechingen 3. Bauabschnitt
Zentrum am Fürstengarten

Projekt-Nr.: HCH301.002/2015

Gewerk: 31003 Betonbohr- und Sägearbeiten

Allgemeines

Eröffnungstermin	10.06.2016
Vergabeart	Beschränkte Ausschreibung
Anzahl der aufgefoderten Unternehmen	5
Anzahl der eingegangenen Angebote	3
Anzahl der auszuschließenden Angebote	1
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 02.06.2016	88.442,00 €


Vergabevorschlag

Abbruch Hipp
Im Helle 15
72379 Hechingen

101.273,76 € (brutto)

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	Abbruch Hipp Hechingen	101.273,76 €	100,00%
2.	Beton-Bohr Bodelshausen	112.477,99 €	111,06%
3.	Diamantbohr Albstadt	84.917,41 €	
	Angebot unvollständig, 3 Pos. nicht angeboten		
	Ausschluss gem. § 16 VOB/A		

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch Bauherr, LRA	Haigerloch, den 16.06.2016	
Herr / Frau _____		

VERGABEVORSCHLAG



Baumaßnahme: Nachnutzung Krankenhaus Hechingen 3. Bauabschnitt
Zentrum am Fürstengarten

Projekt-Nr.: HCH301.002/2015

Gewerk: 32032 Verglasungsarbeiten

Allgemeines

Angebotsausarbeitung/Einreichung bis	08.06.2016
Vergabeart	Anschlussauftrag
Anzahl der aufgeforderten Unternehmen	1
Anzahl der eingegangenen Angebote	1
Anzahl der auszuschließenden Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 02.06.2016	146.839,00 €

Vergabevorschlag

Epplerfenster
GmbH & Co. KG
Sanettastraße 2
72469 Meßstetten

133.985,08 € (brutto)

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	Epplerfenster Meßstetten	133.985,08 €	100,00%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch Bauherr, LRA	Haigerloch, den 21.06.2016	
Herr / Frau _____		

Anlage 8


Objekt	HCH301.002/2015 Zentrum am Fürstengarten ZaF			
	Weilheimer Straße 31, 72379 Hechingen			
Maßnahme	Nachnutzungskonzept für das Zentrum am Fürstengarten (ZaF)			
	3. Bauabschnitt			
Bauherr	Landratsamt Zollernalbkreis			
	Hirschbergstraße 29, 72336 Balingen			
Architekt	Peter Pfeffer, Dipl.-Ing. (FH), Freier Architekt			
	Weildorfer Kreuz 10, 72401 Haigerloch			
	Gegenüberstellung Kostenberechnung / Kostenanschlag			
	gemäß ungeprüftem Ergebnis Ausschreibungsblock 1			
Gliederung	Leistungsbereich / Ebene / Bauteil	KOSTENBERECHNUNG 02.06.2016	KOSTENANSCHLAG	
		Einzelpositionen	Submissionsergebnis Ausschreibungsblock 1	Mehr-/Minderkosten
1	2	3	5	
100	GRUNDSTÜCK			
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN			
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION			
310	Rohbau			
31000	Beton-/Maurerarbeiten	86.007 €	98.961 €	12.954 €
31001	Abbruch-/Rückbauarbeiten	57.090 €	82.618 €	25.528 €
31002	Gerüstarbeiten/Bauaufzug	57.486 €	56.102 €	-1.384 €
31003	Betonbohr- und Sägearbeiten	88.442 €	101.273 €	12.831 €
320	Ausbau			
32023-1	Innenputzarbeiten	58.482 €	57.418 €	-1.064 €
32024-2	Natursteinarbeiten	9.715 €	12.794 €	3.079 €
32031	Brandschutz-/Türelemente	125.242 €	110.264 €	-14.978 €
32032	Verglasungsarbeiten, Jalousien	146.839 €	133.985 €	-12.854 €
32039	Trockenbauarbeiten	206.336 €	144.982 €	-61.354 €
32040	Sanitärtrennwände	6.811 €	5.745 €	-1.066 €
39100	Baustellentoilette	2.900 €	1.999 €	-901 €
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	845.350 €	806.141 €	-39.209 €
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN			
41000	Sanitär/Heizung	581.928 €	578.570 €	
43000	Lüftung/MSR	378.830 €	355.627 €	
44000	Elektroinstallation	493.715 €	483.491 €	
	Haustechnik ohne Förderanlagen	1.454.473 €	1.417.688 €	-36.785 €
460	Förderanlagen			
46010	Aufzugsanlage (Hauptaufzug)	109.480 €	98.217 €	-11.263 €
46020	Aufzugsanlage (Nebenaufzug)	36.295 €	35.974 €	-321 €
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN (Angaben IGW)	1.600.248 €	1.551.879 €	-48.369 €
	ZUSAMMENFASSUNG			
100	GRUNDSTÜCK			
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN			
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	845.350 €	806.141 €	-39.209 €
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN (Angaben IGW)	1.600.248 €	1.551.879 €	-48.369 €
100-700	Summe (Ausschreibungsblock 1) (brutto)	2.445.598 €	2.358.020 €	-87.578 €