

VERGABEVORSCHLAG



Baumaßnahme: Nachnutzung Krankenhaus Hechingen 3. Bauabschnitt
Zentrum am Fürstengarten
Projekt-Nr.: HCH301.002/2015
Gewerk: 32034 Malerarbeiten

Allgemeines

Eröffnungstermin	09.09.2016
Vergabeart	Öffentliche Ausschreibung
Anzahl der aufgeforderten Unternehmen	8
Anzahl der eingegangenen Angebote	5
Anzahl der auszuschließenden Angebote	0
Kostenansatz gem. Kostenberechnung 02.06.2016	138.501,00 €


Vergabevorschlag

Geiser GmbH & Co. KG
Malerwerkstätten
Unter dem Malesfelsen 59
72458 Albstadt-Ebingen

109.415,55 € (brutto)

Preisspiegel

Rang	Bieter	geprüfte Angebotssumme brutto	
1.	Geiser Albstadt	109.415,55 €	100,00%
2.	Heinrich Schmid Albstadt	126.194,98 €	115,34%
3.	Geiger Albstadt	143.920,39 €	131,54%
4.	Klatt Burladingen	148.301,32 €	135,54%
5.	Knäpple Sigmaringen	150.023,23 €	137,11%
6.	Hermann Gammertingen	160.496,25 €	146,69%
7.	Post Tübingen-Weilheim	186.074,95 €	170,06%
8.	Rombach + Merkt Villingen-Schwenningen	194.970,35 €	178,19%

Entscheidung:	Datum / Unterschrift	
Architekturbüro Peter Pfeffer Weildorfer Kreuz 10 72401 Haigerloch	Haigerloch, den 21.09.2016	
Bauherr, LRA Herr / Frau _____		