



öffentlich

**Umbau Endoskopie am Klinikstandort Albstadt
Vergabe Elektroinstallation**

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Verwaltungs- und Finanz-
ausschuss

öffentlich

am 29.11.2021

Entscheidung

A. Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmt der Vergabe des Gewerkes *Elektroinstallati-
on* an die Fa. Elektro Keller GmbH aus Albstadt zum Preis von brutto 324.910.03 € zu.

B. Kosten/Finanzielle Auswirkungen: **324.910,03** EUR

Anlagen: Anl1_Elektroinstallation

öffentlich

Umbau Endoskopie am Klinikstandort Albstadt Vergabe Elektroinstallation

I. Sachverhalt

Der Kreistag hat am 3.2.2020 (KT-Nr. 02/2020) den Umzug der Endoskopie in die stillgelegten Bereiche des Gynäkologischen OP's am Standort Albstadt beschlossen sowie die Verwaltung mit der Durchführung der Umbaumaßnahmen beauftragt (Ausführungsbeschluss). Das Projekt wird mit dem Architekturbüro ARGE bloching + hummel + kirn umgesetzt.

Für das Umbauprojekt wurde ein Baubudget in Höhe von 2,3 Mio. € zur Verfügung gestellt.

II. Ausschreibung/Vergabeentscheidung

Das Architekturbüro ARGE bloching + hummel + kirn hat das erste Ausschreibungspaket erstellt. Ausgehend von der Kostenberechnung liegt das Gewerk *Elektroinstallation* im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses.

Elektroinstallation

Das Gewerk *Elektroinstallation* wurde beschränkt ausgeschrieben. Insgesamt wurden 12 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Bis zur Submission am 13.10.2021 ist 1 Angebot eingegangen.

Die Kostenberechnung für dieses Gewerk liegt bei rd. 264.500 €, brutto.

Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Fa. Elektro Keller GmbH aus Albstadt eingereicht (s. Anlage 1, nichtöffentlich). Die Angebotsendsumme beträgt 324.910,03 € und liegt mit rd. 60.500 € über der Kostenberechnung. Die Mehrkosten sind durch die starken Preisschwankungen im Bereich Kupfer, Leiterplatten und Chips zu begründen.

Die Verwaltung schlägt vor, diesen Bieter zu beauftragen.

III. Ausblick

Bis Mitte November 2021 wurden 8 Gewerke vergeben, bis Ende des Jahres werden noch weitere 7 Gewerke ausgeschrieben. Die Ausführung der Umbaumaßnahmen wurde bereits begonnen.

Die Fertigstellung ist für Juni 2022 geplant, so dass die Inbetriebnahme durch das Klinikum Mitte Juli 2022 erfolgen kann.