



öffentlich

**Erweiterung/Neubau am Beruflichen Schulzentrum Hechingen
Vergabepaket 4**

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Verwaltungs- und Finanz-
ausschuss

öffentlich

am 26.09.2022

Entscheidung

A. Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmt der Vergabe für die Gewerke

1. Küchentechnik Großküche an die Fa. Prohoga GmbH & Co. KG aus Villingen-Schwenningen zum Preis von 366.430,32 € brutto und
2. Außenanlagen – Landschaftsgärtnerische Anlagen an die Fa. Roland Oberer Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Sulz am Neckar zum Preis von 384.267,07 € brutto

im Zuge der Umsetzung der Erweiterung des Beruflichen Schulzentrums Hechingen zu.

B. Kosten/Finanzielle Auswirkungen: 750.697,39 EUR

Haushaltsmittel stehen in 2022 zur Verfügung

Anlagen: Anl1_Küchentechnik Großküche
Anl2_Außenanlagen



öffentlich

Erweiterung/Neubau am Beruflichen Schulzentrum Hechingen Vergabepaket 4

I. Sachverhalt

Der Kreistag hat am 19.10.2020 der vorliegenden Entwurfsplanung zugestimmt und die Verwaltung mit der Umsetzung der Planung sowie der Durchführung der erforderlichen Ausschreibungen beauftragt (Baubeschluss).

Der Baubeschluss wurde durch den Kreistag am 17.05.2021 durch den Einbau einer Pelletheizung für das gesamte Berufliche Schulzentrum erweitert (Drucksache VF-Nr. 10/2021). In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 04.07.2022 (Drucksache VF-Nr. 16/2022) wurden die Ausschussmitglieder über die Kostenfortschreibung informiert und es werden für 2023 weitere Haushaltsmittel in Höhe von rd. 510.000 € zur Verfügung gestellt. Das Risiko aufgrund drastischen Preissteigerungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme kann hierbei jedoch nicht abschließend bewertet werden.

Zwischenzeitlich sind die Rohbauarbeiten deutlich fortgeschritten. Die Errichtung des Rohbaus wird Ende September 2022 abgeschlossen. Mit den Gewerken Elektro, Heizung-Sanitär sowie mit dem Einbau der Fenster wurde bereits begonnen. Aktuell wurden die Teile der Gewerke des Vergabe-Paketes 4 ausgeschrieben.

II. Ausschreibungen/Vergabeentscheidungen

Das Architekturbüro campus GmbH sowie die Fachplaner haben das Vergabe-Paket 4 erstellt. 3 Gewerke wurden im offenen Verfahren europaweit ausgeschrieben. Die Submissionen erfolgten am 23.08.2022. Ausgehend von den Kosten der Vergabevorschläge liegen 2 Vergaben im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses.

Die Verwaltung schlägt vor, die 2 nachfolgend dargestellten Bieter zu beauftragen.

1 – Küchentechnik Großküche

Bis zur Submission sind 4 Angebote eingegangen, von denen 1 Angebot aus formalen Gründen ausgeschlossen werden musste.

Die Kostenberechnung für dieses Gewerk liegt bei brutto 356.250,30 €.

Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Firma Prohoga GmbH & Co. KG aus Villingen-Schwenningen eingereicht (s. Anlage 1, nichtöffentlich). Die Angebotsendsumme beträgt 366.430,32 €.

2 – Außenanlagen - Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Bis zur Submission sind 8 Angebote eingegangen, von denen 1 Angebot aus formalen Gründen ausgeschlossen werden musste.

Die Kostenberechnung für dieses Gewerk liegt bei brutto 429.075,33 €.

öffentlich

Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Firma Roland Oberer Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Sulz am Neckar eingereicht (s. Anlage 2, nichtöffentlich). Die Angebotsendsumme beträgt 384.267,07 €.

III. Ausblick

Die weiteren Gewerke des 4. LV-Paketes werden im Herbst 2022 national ausgeschrieben.

Bis zum Beginn des Winters ist beabsichtigt, dass das Dach bis Mitte Oktober 2022 geschlossen und die Fenster vollständig eingebaut sein. Im Anschluss können mit den baulichen Maßnahmen des Innenausbaues begonnen werden.