

Anlage 2

Gewerbliches Schulzentrum Balingen

Brandschutzmaßnahmen Bauteil "A" 2 Bauabschnitt

10.08.2017

KG	Gewerk	Kostenschätzung	Förderfähig
300 Bauwerk - Baukonstruktion			
	330 Betonarbeiten	19.000,00 €	19.000,00 €
	340 Fenster und Brandschutzelemente	86.000,00 €	86.000,00 €
	340 Malerarbeiten	12.000,00 €	12.000,00 €
	340 Tischlerarbeiten	19.000,00 €	19.000,00 €
	340 Trockenbau	31.000,00 €	31.000,00 €
	340 Brandschottung	1.200,00 €	1.200,00 €
	350 Bauschlosser	80.000,00 €	80.000,00 €
	350 Bodenbelagsarbeiten	12.000,00 €	12.000,00 €
	350 Akustikdecken	25.000,00 €	25.000,00 €
	390 Betonsägearbeiten	4.500,00 €	4.500,00 €
	390 Gerüstbauarbeiten	1.000,00 €	1.000,00 €
	390 Abbrucharbeiten	26.000,00 €	26.000,00 €
	390 Baureinigung	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe 300		318.700,00 €	318.700,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen			
	420 Heizung	6.800,00 €	6.800,00 €
	440 Elektroinstallation	28.000,00 €	28.000,00 €
Summe 400		34.800,00 €	34.800,00 €
700 Baunebenkosten			
	730 Architekt (Gebäudemanagement)	30.000,00 €	30.000,00 €
	730 Elektrofachplaner (Gebäudemanagement)	5.000,00 €	5.000,00 €
	730 Tragwerkplaner	5.000,00 €	5.000,00 €
	770 Allgemeine Baunebenkosten	1.500,00 €	- €
Summe 700		41.500,00 €	40.000,00 €
Baukosten gesamt brutto		395.000,00 €	393.500,00 €