

Landratsamt Zollernalbkreis
– Straßenbauamt –
25.02.2015

Kostenanschlag

K 7128, Radweg Isingen - Kaiserstein

	EUR
1. Planungskosten	12.000,00
2. Grunderwerb, Vermessung, Vermarkung	25.000,00
3. Baukosten	
a. Verdingungsarbeiten	
Fa. Lupold Straßen- und Tiefbau GmbH, Vöhringen	365.885,92
b. Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00
c. Sonstiges, Unvorhergesehenes, Umleitung	24.114,08
Gesamtkosten	442.000,00
 4. Finanzierung	
Landkreis	215.000,00
Stadt Geislingen	180.000,00
Stadt Rosenfeld	47.000,00
(Die Anteile der Kommunen sind lediglich geschätzt und werden nach Abschluss der Baumaßnahme gemarkungsscharf entsprechend Vereinbarung abgerechnet).	
 5. Mittelbereitstellung – Haushaltsansatz	
Haushaltsstelle 2.6500.9520.000-0800 – Radwegebau	430.000,00
Haushaltsstelle 2.6500.9500.000-0001 – Planungskosten	12.000,00