

Kaufmännische Schule Hechingen

Sanierung 3. BA

25.01.2017

25.04.2017

KG Gewerk

300 Bauwerk - Baukonstruktion		
	Kostenberechnung	Kostenanschlag
330 WDVS & Trockenbauarbeiten	161.800,00 €	131.507,64 €
330 Verglasungs - & Sonnenschutzarbeiten	235.000,00 €	272.755,74 €
330 Maurerarbeiten	3.200,00 €	4.924,22 €
330 Steinmetz (Innensimsen)	7.600,00 €	7.990,85 €
340 Malerarbeiten	53.300,00 €	12.781,20 €
340 Tischlerarbeiten	41.600,00 €	37.825,34 €
340 Fliesenlegerarbeiten	12.700,00 €	5.719,38 €
340 Schließanlage	65.000,00 €	48.569,40 €
350 Bodenbelagsarbeiten	30.200,00 €	30.056,72 €
360 Schlosser	26.000,00 €	21.095,37 €
360 Klempnerarbeiten	13.500,00 €	23.485,25 €
370 Tafeln	7.200,00 €	3.412,92 €
390 Gerüstbauarbeiten	30.000,00 €	24.061,80 €
390 Abbrucharbeiten	26.000,00 €	26.000,00 €
390 Baureinigung	8.000,00 €	3.549,77 €
Summe 300	721.100,00 €	653.735,60 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		
410 Sanitär, Lüftung	27.200,00 €	32.376,21 €
410 Sanitärzellen	3.000,00 €	3.727,76 €
420 Heizung	42.000,00 €	7.024,83 €
440 Elektroinstallation / EDV / Gebäudeautomation	70.000,00 €	81.471,90 €
Summe 400	142.200,00 €	124.600,70 €
500 Außenanlage		
520 Kiestraufe	8.000,00 €	5.960,48 €
Summe 500	8.000,00 €	5.960,48 €
700 Baunebenkosten		
730 Architekt	89.000,00 €	89.000,00 €
730 Tragwerkplaner	3.000,00 €	3.000,00 €
730 HSLE (Gebäudemanagement & Technik)	24.000,00 €	24.000,00 €
740 Energieberater/Bauphysiker	6.000,00 €	3.064,25 €
740 SiGeKo	2.500,00 €	4.044,81 €
770 Bauleistungsversicherung	1.200,00 €	1.200,00 €
770 Allgemeine Baunebenkosten	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe 700	128.700,00 €	127.309,06 €
Baukosten gesamt brutto	1.000.000,00 €	911.605,84 €