

Steckbrief Nr. 9

Rossentalschule Albstadt: Sanierung Therapiebecken

<u>Bezeichnung Bauprojekt:</u>	RTS ALB - Sanierung Therapiebecken
<u>Baubeschluss:</u>	24.06.2019 (DS SKS-Nr. 12/2019) 07.12.2020 (DS KT-Nr. 40/2020) Planungsänderung
<u>Baubudget:</u>	1.345.000 €

Beschreibung der Baumaßnahme und Planungsänderungen

Das Bestandsbecken wurden einer Generalsanierung unterzogen und wurde bereits 2019 zurückgebaut. Aufgrund der Änderung der Förderkulisse wurde die Maßnahme kurzfristig gestoppt und konnte erst mit Vorliegen des Zuwendungsbescheid im Januar 2022 fortgesetzt werden. In 2020 wurde darüber hinaus entschieden, dass die Projektumsetzung mit einem externen Fachplaner erfolgen soll.

Während der Bauphase wurde des Weiteren entschieden, die Ausführung des Beckens als Edelstahlbecken aufgrund der Langlebigkeit durchzuführen (DS VF-Nr. 12/2022).

Das Therapiebecken wurde in 2024 wieder in Betrieb genommen.

Kostenfeststellung (DIN 276)

Rossentalschule Albstadt		
Sanierung Therapiebecken		
Kostengruppe Leistung		
300	Baukonstruktion	76.201,75 €
400	Technische Anlagen	1.245.442,61 €
700	Baunebenkosten	66.588,79 €
Summe brutto		1.388.233,15 €
Zuschüsse Förderung (SchulBau)		176.000,00 €
<u>Gesamtkosten</u>		1.212.233,15 €