

Anlage 1

Kreissporthalle Albstadt

Dach- und Fassadensanierung

		29.6.16	8.6.17	22.6.17
KG	Gewerk	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag
300 Bauwerk - Baukonstruktion				
330	Betonsanierung- und Malerarbeiten	85.000,00 €	57.369,90 €	38.440,69 €
360	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	305.000,00 €	268.586,27 €	267.958,42 €
390	Gerüstbauarbeiten	25.000,00 €	21.258,16 €	19.224,45 €
390	Baureinigung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe 300		417.000,00 €	349.214,33 €	327.623,56 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen				
420	Solaranlage umsetzen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
440	Elektroinstallation	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
440	Blitzschutzanlage	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe 400		23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
700 Baunebenkosten				
730	Architekt (Gebäudemanagement u. Technik)	37.000,00 €	32.286,59 €	32.286,59 €
740	SiGeKo	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
770	Bauleistungsversicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
770	Allgemeine Baunebenkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe 700		45.000,00 €	40.286,59 €	40.286,59 €
Baukosten gesamt brutto		485.000,00 €	412.500,92 €	390.910,15 €