

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE209 Trockenbau

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	24.04.2013 10:00 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	10 Angebote
davon gewertete Angebote:	7 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	3 Angebote

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	1.186.747,00 €	- €	1.186.747,00 €
Vergabesumme (brutto):	975.653,67 €	- €	975.653,67 €
Vergabesumme in % zum Budget:	82%		82%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	211.093,33 €	- €	211.093,33 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 18% unter dem VE-Budget und ist über das Projektbudget abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:


Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. TM Ausbau GmbH
82178 Puchheim

brutto
975.653,67 €

Anmerkungen:

Die Angebote der Fa. TM Ausbau GmbH (2.Hauptangebot), der Fa. Bilfinger R&M Ausbau Stuttgart GmbH und der Fa. Exklusiv Innenausbau GmbH mussten in der Wertungsstufe II ausgeschlossen werden, da die Gleichwertigkeit der angebotenen Produkten nicht der geforderter Anforderung nachgewiesen werden konnte.

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 23.05.2013  
Bauherr, LRA	

 **OBERMEYER**
 PROJECT MANAGEMENT GMBH
 Niederlassung Stuttgart
 Hasenbergrstraße 31 · D-70178 Stuttgart

Vergabeeinheit / Gewerk

Rang		Bieter	Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt
Rang gepr. Angebot	Firma, Ort	Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass	%
1	TM Ausbau, Boshstraße 2a, 82178 Puchheim (2.Hauptangebot)	939.357,48 €	100%
2	TM Ausbau GmbH, Boshstraße 2a, 82178 Puchheim (1.Hauptangebot)	975.653,67 €	104%
3	Männig Trockenbau GmbH, 39167 Irxleben	984.346,10 €	105%
4	Bilfinger R&M Ausbau Stuttgart GmbH, Siemensstraße 6, 71101 Schönaich	1.010.994,13 €	108%
5	Rienth GmbH & Co. KG 71349 Winnenden	1.121.165,27 €	119%
6	Giese Trockenbau GmbH, Schloßstr. 26, 06869 Coswig	1.124.438,89 €	120%
7	Lindner AG, Bahnhofstraße 29, 94424 Arnstorf	1.256.433,45 €	134%
8	Exklusiv Innenausbau GmbH, 76593 Gernsbach	1.268.201,89 €	135%
9	Heinrich Schmid GmbH & Co.KG, 72766 Reutlingen	1.595.541,05 €	170%
10	Schneider GmbH, 72348 Rosenfeld	2.150.165,19 €	229%

Der Bieter Nr. 1 - Fa. TM Ausbau , 82178 Puchheim (2.Hauptangebot) wurde von der Angebotsauswertung ausgeschlossen
Der Bieter Nr. 4 - Fa. Biffinger R&M , 71101 Schönaich wurde von der Angebotsauswertung ausgeschlossen
Der Bieter Nr. 8 - Fa. Exklusiv , 76593 Gernsbach wurde von der Angebotsauswertung ausgeschlossen

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE210 Estricharbeiten

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	24.04.2013 10:30 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	9 Angebote
davon gewertete Angebote:	8 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	1 Angebot

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	307.907,00 €	- €	307.907,00 €
Vergabesumme (brutto):	291.356,53 €	- €	291.356,53 €
Vergabesumme in % zum Budget:	95%		95%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	16.550,47 €	- €	16.550,47 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 5% unter dem VE-Budget und ist über das Projektbudget abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. Okatar Estrichbau GmbH
66663 Merzig

brutto
291.356,53 €

Anmerkungen:

Das Angebot der Fa. Karadag GmbH musste in der Wertungsstufe 2 ausgeschlossen werden, da der Bieter Karadag die nachgeforderten Unterlagen zur Eignungsprüfung nicht nachgereicht hat.

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 23.05.2013 <i>i.A. O.B.</i> <i>I.V.</i>
Bauherr, LRA	 OBERMEYER PROJECT MANAGEMENT GMBH Niederlassung Stuttgart Hasenbergstraße 31 · D-70173 Stuttgart

Vergabeeinheit / Gewerk

Rang	Bieter	Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt
Rang gepr. Angebot	Firma, Ort	Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass %
1	Okatar Estrichbau GmbH, Särkover Str. 76, 66663 Merzig-Ballern	291.356,53 € 100%
2	Karadag GmbH, am Steinrössel, 76437 Rastatt	295.321,10 € 101%
3	AK Bau GmbH, Ottostr. 5, 64347 Griesheim	304.308,86 € 104%
4	ÖZ Bonner Estrichbau GmbH, Rheinstr. 101, 53332 Bornheim	329.152,52 € 113%
5	R.N. Estrichservice e.K. Daimlerstr. 11, 72805 Lichenstein	335.238,21 € 115%
6	DK Bau GmbH, Von-Miller-Str. 3, 93092 Barbing-Untertheising	343.549,92 € 118%
7	Estrich Benirschke e.K., Goethestraße 25, 73035 Göppingen	346.568,70 € 119%
8	BA Fussbodenbau, Planstrasse 1, 70329 Stuttgart	371.282,74 € 127%
9	Modern Estrich Bau GmbH, Zum Spitzen Baum 1, 66663 Merzig	424.902,64 € 146%

Der Bieter Nr. 2 - Fa. Karadag GmbH, 76437 Rastatt wurde von der Angebotsauswertung ausgeschlossen

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE211 RS-Türen

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	24.04.2013 11:00 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	10 Angebote
davon gewertete Angebote:	10 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	0 Angebote*

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	516.910,00 €		516.910,00 €
Vergabesumme (brutto):	406.214,15 €		406.214,15 €
Vergabesumme in % zum Budget:	79%		79%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	110.695,85 €	- €	110.695,85 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 21% unter dem VE-Budget und ist über das Projektbudget abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. Giese Trockenbau GmbH
06869 Coswig

brutto
406.214,15 €

Anmerkungen:

*Die Fa. Giese Trockenbau unterbreitete ein Nebenangebot, welcher in der Auswertung nicht berücksichtigt wurde (Nebenangebote waren nicht zugelassen).

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 23.05.2013 <i>i.A. OBI</i>
Bauherr, LRA	<i>i.V.</i>  OBERMEYER PROJECT MANAGEMENT GMBH Niederlassung Stuttgart Hasenbergstraße 31 · D 70178 Stuttgart

Vergabeeinheit / Gewerk

Rang	Bietter	Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt
Rang gepr. Angebot	Firma, Ort	Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass %
1	Giese Trockenbau GmbH, 06869 Coswig	406.214,15 € 100%
2	Haser Metallbau GmbH, 77716 Haslach	450.522,89 € 111%
3	Gebr. Fink GmbH & Co. KG, 85126 Munchsmünster	450.735,11 € 111%
4	Meko-Metallbau-Konstruktionen GmbH, 06722 Droyßig OZ Weißenborn	457.043,40 € 113%
5	AFFT GmbH, 36404 Vacha-Oberzella	464.025,18 € 114%
6	Alusysteme Metallbau Bellmann GmbH, 09618 Brand-Erbisdorf	492.591,75 € 121%
7	HEWE Fensterbau GmbH, 77933 Lahr / Schwarzwald	498.987,82 € 123%
8	Rolladen & Metallbau Bretschneider, 09603 Großschirma	568.566,82 € 140%
9	Heidersberger Fassadenbau GmbH, 48268 Greven	571.810,47 € 141%
10	Joseph Held GmbH + Co. KG, 79117 Freiburg	656.835,97 € 162%

Der Bieter Nr. 1 - Fa. Giese , 06869 Coswig unterbreitete ein Nebenangebot, welcher in der Auswertung nicht berücksichtigt wurde (Nebenangebote waren nicht zugelassen)

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE212 Küchentechnik und Gerätetechnik

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	17.04.2013 10:30 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	1 Angebote
davon gewertete Angebote:	1 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	0 Angebote*

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):		678.985,61 €	678.985,61 €
Vergabesumme (brutto):		663.023,97 €	663.023,97 €
Vergabesumme in % zum Budget:			98%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):		15.961,64 €	15.961,64 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 400 liegt mit ca. 2% unter dem VE-Budget und ist über das Projektbudget abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Das Angebot, welches bei der Angebotseröffnung vorgelegen hat, wurden vom Planer M+M rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros M+M an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. HoGaKa GmbH
89077 Ulm

brutto
663.023,97 €

Anmerkungen:

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 27.05.2013  
Bauherr, LRA	

VE212 Küchentechnik und Gerätetechnik

[illegible]

Seite 1 / 1

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE213 / Lüftungstechnik

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	17.04.2013, 12.00 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	6 Angebote
davon gewertete Angebote:	6 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	0 Angebote

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	- €	1.099.593,00 €	1.099.593,00 €
Vergabesumme (brutto):	- €	1.141.168,71 €	1.141.168,71 €
Vergabesumme in % zum Budget:			104%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	- €	- 41.575,71 €	- 41.575,71 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG400 übersteigt mit 4% das VE-Budget. Die Kostenüberschreitung wird über das Projektbudget nicht abgedeckt. Eine Projektbudgeterhöhung ist erforderlich.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer M+M rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros M+M an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. Klimabau mbH
60596 Frankfurt

brutto
1.141.168,71 €

Anmerkungen:

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	 OBERMEYER PROJECT MANAGEMENT GMBH Niederlassung Stuttgart Hasenbergsstraße 31 · D-70478 Stuttgart
Bauherr, LRA	16.05.2013 i.A. 

Vergabeeinheit / Gewerk

Rang	Bieter	Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt
Rang gepr. Angebot	Firma, Ort	Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass (brutto)
1	Fa. Klimabau mbH, 60596 Frankfurt	1.141.168,71 €
2	Fa. Climair GmbH, 71111 Waldenbuch	1.163.132,70 €
3	Fa. Imtech GmbH, 70499 Stuttgart	1.197.186,89 €
4	Fa. YIT GmbH, 70499 Stuttgart	1.198.396,07 €
5	Fa. Honer GmbH, 78549 Spaichingen	1.321.760,25 €
6	Fa. Cofely GmbH, 70565 Stuttgart	1.365.141,80 €
		100,00%
		101,92%
		104,91%
		105,01%
		115,83%
		119,63%

Stand: 15.05.2013

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE214 /Medizinische Gasversorgung

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	17.04.2013, 11.30 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	4 Angebote
davon gewertete Angebote:	2 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	2 Angebote

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	- €	101.120,00 €	101.120,00 €
Vergabesumme (brutto):	- €	73.402,69 €	73.402,69 €
Vergabesumme in % zum Budget:			73%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	- €	27.717,31 €	27.717,31 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 400 liegt mit ca. 27% unter dem VE-Budget und ist über das Projektbudget abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer M+M rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:


Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros M+M an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. Dräger Medical ANSY GmbH
90449 Nürnberg

brutto
73.402,69 €

Anmerkungen:

Die Angebote der Fa. Medizin+Technik GmbH und Fa. Heyer Aerotech GmbH mussten in der Wertungsstufe II ausgeschlossen werden, da abweichende Produkte angeboten wurden.

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	17.05.2013 i.A.  OBERMEYER PROJECT MANAGEMENT GMBH Niederlassung Stuttgart Hasenbühlstr. 1 • D-70178 Stuttgart
Bauherr, LRA	

Vergabeeinheit / Gewerk

VE214 Medizinische Gasversorgung

[illegible]

Hinweis: Angebotssumme, inkl. Wartungsarbeiten
Der Bieter Nr. 2 - Fa. Heyer Aerotech GmbH, 56132 Nievern wurde von der Angebotsauswertung ausgeschlossen
Der Bieter Nr. 3 - Fa. Medizin & Technik, 04758 Oschatz wurde von der Angebotsauswertung ausgeschlossen

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE215 /Dämmung an techn. Anlagen

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	17.04.2013, 11.00 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	8 Angebote
davon gewertete Angebote:	8 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	0 Angebote

Kostendeckung:

	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	- €	400.117,00 €	400.117,00 €
Vergabesumme (brutto):	- €	266.959,02 €	266.959,02 €
Vergabesumme in % zum Budget:			67%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	- €	133.157,98 €	133.157,98 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 400 liegt mit ca. 33% unter dem VE-Budget und ist über das Projektbudget abgedeckt.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer M+M rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage



Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros M+M an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. ISO-BASARAN GmbH
67547 Worms

brutto
266.959,02 €

Anmerkungen:

Entscheidung:	Datum / Unterschrift
Projektsteuerung, OPM	17.05.2013 :X. 
Bauherr, LRA	

OBERMEYER
PROJECT MANAGEMENT GMBH
Niederlassung Stuttgart
Poststraße 31 · D-70178 Stuttgart

Vergabeeinheit / Gewerk

VE215 Dämmung an techn. Anlagen

Rang	Bieter	Geprüfte Angebote inkl. 19% MwSt
Rang gepr. Angebot	Firma, Ort	Geprüfte Angebotssumme inkl. Preisnachlass (brutto)
1	Fa. ISO-BASARAN GmbH, 67547 Worms	266.959,02 €
2	Fa. ILG, 64319 Pfungstadt	267.928,35 €
3	Fa. Armbruster, 45481 Mühlheim	313.687,87 €
4	Fa. Dreher GmbH, 48157 Münster	318.600,70 €
5	Fa. Schwinn GmbH, 7255 Metzingen	321.662,76 €
6	Fa. ICC GmbH, 09116 Chemnitz	329.042,32 €
7	Fa. Diehl und Team GmbH, 78467 Konstanz	387.701,42 €
8	Fa. Ament GmbH, 68169 Mannheim	395.434,19 €
		100,00%
		100,36%
		117,50%
		119,34%
		120,49%
		123,26%
		145,23%
		148,13%

Hinweis:

VERGABEVORSCHLAG

für das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

VE216 Putzarbeiten

Allgemeines:

Eröffnungstermin:	17.04.2013 um 10:00 Uhr
Vergabeart:	Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote:	5 Angebote
davon gewertete Angebote:	4 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote:	1 Angebot

Kostendeckung:	KG300	KG400	Gesamt:
Budget (brutto):	173.842,00 €	- €	173.842,00 €
Vergabesumme (brutto):	174.298,47 €	- €	174.298,47 €
Vergabesumme in % zum Budget:	100,26%		100,26%
Differenz (Budget ./ Vergabesumme):	- 456,47 €	- €	- 456,47 €

Die Auftragssumme für die angebotenen Leistungen der KG 300 übersteigt mit ca. 0,26% das VE-Budget. Die Kostenüberschreitung wird über das Projektbudget nicht abgedeckt. Eine Projektbudgeterhöhung ist erforderlich.

Angebotsprüfung / Preisspiegel:

Die Angebote, welche bei der Angebotseröffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:

Wir schließen uns dem Vergabevorschlag des Büros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben an:

Fa. Celik GmbH
21073, Hamburg

brutto
174.298,47 €

Anmerkungen:

Der Bieter Nr. 1 - Fa. Schmidt, 99610 Vogelsang wurde von der Angebotsauswertung gem. §13 Abs. 1 VOB/A ausgeschlossen, da das Angebot nicht unterzeichnet ist.

Die Eignung des Bieters Nr. 5 Fa. Celik GmbH wurde im Rahmen des Aufklärungsgesprächs vom 29.05.2013 sowie im Schreiben der Fa. Celik vom 07.06.2013 an das LRA erläutert. Die entsprechende Dokumentation liegt der Angebotsauswertung bei.

Entscheidung:	
Projektsteuerung, OPM	Stuttgart, den 11.06.2013 <i>i.A. O. Btl-</i>
Bauherr, LRA	<i>i.V. [Signature]</i>

OBERMEYER
PROJECT MANAGEMENT GMBH
Niederlassung Stuttgart
Hasenbergrasse 31, D-70178 Stuttgart

Vergabeeinheit / Gewerk

[illegible]

Der Bieter Nr. 1 - Fa. Schmidt, 99610 Vogelsberg wurde von der Angebotsauswertung ausgeschlossen

Vergabeübersicht

Vergabeeinheiten	Kostenberechnung Vorabzug (brutto)	voraussichtliche Vergabesumme (brutto)	Überschreitung / Unterschreitung zur Kobe	Differenz Kobe- Vergabe in %
Ausschreibungspaket 13 (V+F Ausschuss 24.06.2013, Zuschlagsfrist				
VE209 Trockenbau	1.186.747,00 €	975.653,67 €	211.093,33 €	17,8%
VE210 Estrich	307.907,00 €	291.356,53 €	16.550,47 €	5,4%
VE211 RS-Türen	516.910,00 €	406.214,15 €	110.695,85 €	21,4%
VE212 Küchentechnik Geräte	678.985,61 €	663.023,97 €	15.961,64 €	2,4%
VE213 Lüftungstechnik	1.099.593,00 €	1.141.168,71 €	-41.575,71 €	-3,8%
VE214 Med. Gasversorgung	101.120,00 €	73.402,69 €	27.717,31 €	27,4%
VE215 Dämmung an tech. Anlagen	400.117,00 €	266.959,02 €	133.157,98 €	33,3%
VE216 Putzarbeiten	173.842,00 €	174.298,47 €	-456,47 €	-0,3%

Stand der Vergaben (ohne KG600) 2.Bauabschnitt, Stand Juni 2013

Jun 13

Ausschreibungspakete / Gewerke	Budget Preisstand 02/2012	Auftragssumme ! Kobe	Differenz Spalte 2-3 In %	Differenz 2-3 In %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
VORABMAßNAHME					
A.) VE200 Vorabmaßnahmen	286.095,00 €	368.100,86 €	-	82.005,86 €	-28,7% - 82.005,86 €
HAUPTMAßNAHME					
B.) Aktuelle Vergaben 2.Bauabschnitt:					
Ausschreibungspaket 10	1.537.824,47 €	1.094.745,49 €	443.078,98 €	28,8%	443.078,98 €
Ausschreibungspaket 11 (ohne Umlage)	4.771.505,00 €	5.311.499,11 €	-	539.994,11 €	-11,3%
Ausschreibungspaket 12 (Kreistag 08.04.2013, Zuschlagsfrist 29.04.2013)	3.758.236,00 €	4.145.705,21 €	-	-387.469,21 €	-10,3%
Ausschreibungspaket 13 (V+F Ausschuss 24.06.2013, Zuschlagsfrist 29.06.2013)	4.465.221,61 €	3.992.077,21 €	473.144,40 €	10,60%	
VE209 Trockenbau	1.186.747,00 €	975.653,67 €	211.093,33 €	17,8%	
VE210 Estrich	307.907,00 €	291.356,53 €	16.550,47 €	5,4%	
VE211 RS-Türen	516.910,00 €	406.214,15 €	110.695,85 €	21,4%	
VE212 Küchentechnik Geräte	678.985,61 €	663.023,97 €	15.961,64 €	2,4%	
VE213 Lüftungstechnik	1.099.593,00 €	1.141.168,71 €	-41.575,71 €	-3,8%	
VE214 Med. Gasversorgung	101.120,00 €	73.402,69 €	27.717,31 €	27,4%	
VE215 Dämmung an tech. Anlagen	400.117,00 €	266.959,02 €	133.157,98 €	33,3%	
VE216 Putzarbeiten	173.842,00 €	174.298,47 €	-456,47 €	-0,3%	
Gesamttergebnis Vergaben ab VE200 bis AP 13	14.818.882,08 €	14.912.127,88 €	-93.245,80 €	-0,6%	

Ausschreibungspakete / Gewerke		Budget Preisstand 02/2012	Auftragssumme / Kobe		Differenz Spalte 2-3	Differenz 2-3 in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6		
C.) Noch Offene Vergaben (Ohne Nebenkosten)							
	7.241.565,36 €	7.241.565,36 €					
D.) Änderungen *1							
genehmigte Nachträge / Ausführung (Stand 04/2013)	- €	509.621 €	-	509.621 €			gem. Nachtragsliste
angemeldete Nachträge / Ausführung		-5.710,96 €					
Mehr- / Minderkosten aus SR (VE200 Vorabmaßnahmen)		515.332,20 €					
Budgetentwicklung / Gesamtbudget:							
Zwischensumme A bis D:	22.060.447 €	22.663.314 €	-	602.867 €	-2,7%		
Erläuterung zur Budgetentwicklung:							
Budget KG200-500							
Fremdfinanzierung ZAK, Stand Juni 2013	21.524.246 €						
Fremdfinanzierung LRA, Stand Juni 2013	333.971 €						
	92.757 €						
Genehmigte Änderungsanträge, Stand Juni 2013	250.430 €						
Genehmigte Umbuchungen:							
Umbuchung - Herstellung Feuerwehrrampe (vorgezogen 1.BA, VE130)	86.067 €						
Umbuchung - Abbruch Rampe (vorgezogen 1.BA, VE190.12)	54.890 €						
Gesamtbudget inkl. Fremdfinanzierung, AA, Umbuchungen	22.060.447 €						
E.) Baunebenkosten	4.450.000 €	4.800.000 €	-	350.000 €			
Gesamtsumme Budget	26.510.447 €	27.463.314 €	-	952.867 €	-3,59%		
		Summe A bis E		Summe A bis E			

*1 Der Stand der Vergaben beinhaltet keine Abrechnungs- und Nachtragsrisiken für die vergebenen Leistungen. Bereits bekannte Nachträge sind unter Punkt D.) Änderungen beinhaltet.