

öffentlich

Vorlage zur Behandlung im Verwaltungs- und Finanzausschuss

Sitzung am 25.11.2013

TOP 2: Neubau Krankenhaus Balingen Änderungsanträge

A. Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss nimmt den Sachstand zur Kenntnis und stimmt den Änderungsanträgen zu.

B. Kosten/Finanzielle Auswirkungen: **153.000,00 EUR**

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung

Anlagen:

öffentlich**Neubau Krankenhaus Balingen Änderungsanträge****1. Aktueller Sachstand**

Derzeit laufen die Rohbauarbeiten im Einklang mit dem Projektrahmenterminplan der Projektsteuerung der Fertigstellung entgegen.

Die Ausbaugewerke haben bereits mit der Ausführung begonnen.

2. Änderungsanträge

Am 30.10.2013 fand eine Sitzung des Begleitenden Bauausschusses statt. Nach einem Baurundgang wurden neben Themen wie Rahmenterminplan, Interimsmaßnahmen sowie Gewährleistungsmängel die Empfehlungsbeschlüsse zu folgenden Änderungsanträgen ausgesprochen:

- | | |
|---|-----------|
| • Wandgestaltung Patientenzimmer | - 6.000 € |
| • Wasserwand Eingangshalle | 20.000 € |
| • Rammschutz (1. und 2. BA) | 21.000 € |
| • Sonnen-/Wärme-/Hitzeschutz (1. und 2. BA) | 106.000 € |

Die finanziellen Auswirkungen der Änderungsanträge betragen rund 153.000 €.

Eine Detaildarstellung des jeweiligen Änderungsantrags erfolgte im Begleitenden Bauausschuss.

3. Ausblick

Entsprechend dem Terminplan wurde das Ausschreibungspaket 15 europaweit am 1.10. bzw. 22.10.2013 ausgeschrieben. Es beinhaltet folgende Vergabeeinheiten:

- | | | | |
|----------|------------------------|---|-------------------------|
| • VE 218 | Malerarbeiten | } | Budget: ca. 3.200.000 € |
| • VE 219 | Bodenbeläge | | |
| • VE 220 | Fliesenarbeiten | | |
| • VE 221 | Türen und Zargen | | |
| • VE 222 | Betonsteinwerkarbeiten | | |
| • VE 223 | WDVS-Fassade | | |
| • VE 224 | Fertigteilssockel | | |
| • VE 225 | Baureinigung | | |
| • VE 228 | Außenanlage II | | |
| • VE 231 | Schlosserarbeiten | | |

Die Vorkalkulation mit aktuellen Preisen von anderen Projekten hat ergeben, dass das Ausschreibungspaket 15 voraussichtlich im Rahmen der Kostenberechnung liegen wird.

Die Vergabe ist für die Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 10.2.2014 vorgesehen.

öffentlich