

Kaufmännische Schule Hechingen

Sanierung 3. BA

KG	Gewerk	Kostenschätzung
300 Bauwerk - Baukonstruktion		
330	WDVS	76.000,00 €
330	Verglasungsarbeiten	190.000,00 €
330	Sonnenschutz / Außenjalousien	45.000,00 €
330	Maurerarbeiten	3.200,00 €
330	Steinmetz (Innensimsen)	7.600,00 €
340	Malerarbeiten	53.300,00 €
340	Tischlerarbeiten	41.600,00 €
340	Fliesenlegerarbeiten	12.700,00 €
340	Schließanlage	65.000,00 €
350	Trockenbauarbeiten (Decken, Wände)	85.800,00 €
350	Bodenbelagsarbeiten	30.200,00 €
360	Schlosser	26.000,00 €
360	Klempnerarbeiten	13.500,00 €
370	Tafeln	7.200,00 €
390	Gerüstbauarbeiten	30.000,00 €
390	Abbrucharbeiten	26.000,00 €
390	Baureinigung	8.000,00 €
Summe 300		721.100,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		
410	Sanitär	20.400,00 €
410	Sanitärzellen	3.000,00 €
420	Heizung	42.000,00 €
430	Lüftung (Toiletten)	6.800,00 €
440	Elektroinstallation / EDV / Gebäudeautomation	70.000,00 €
Summe 400		142.200,00 €
500 Außenanlage		
520	Kiestraufe	8.000,00 €
Summe 500		8.000,00 €
700 Baunebenkosten		
730	Architekt	89.000,00 €
730	Tragwerkplaner	3.000,00 €
730	HSLE (GuT)	24.000,00 €
740	Energieberater/Bauphysiker	6.000,00 €
740	SiGeKo	2.500,00 €
770	Bauleistungsversicherung	1.200,00 €
770	Allgemeine Baunebenkosten	3.000,00 €
Summe 700		128.700,00 €
Baukosten gesamt brutto		1.000.000,00 €

Stand: 25.01.2017