

Anlage 1

Kaufmännische Schule Hechingen

Sanierung 4. BA

13.04.2018

KG Gewerk

300 Bauwerk - Baukonstruktion

Kostenberechnung

330 WDVS & Trockenbauarbeiten	180.000,00 €
330 Verglasungs - & Sonnenschutzarbeiten	440.000,00 €
330 Maurerarbeiten	5.000,00 €
330 Steinmetz (Innensimsen)	10.000,00 €
340 Malerarbeiten	50.000,00 €
340 Tischlerarbeiten	66.000,00 €
340 Fliesenlegerarbeiten	26.500,00 €
350 Bodenbelagsarbeiten	91.000,00 €
360 Schlosser	22.000,00 €
360 Klempnerarbeiten/Attika	21.000,00 €
370 Tafeln	18.000,00 €
370 Laborausstattung	360.000,00 €
390 Gerüstbauarbeiten	19.000,00 €
390 Abbrucharbeiten	48.000,00 €
390 Baureinigung	8.000,00 €
390 Baustellentoilette	1.000,00 €
390 Container als Möbellager	1.000,00 €

Summe 300

1.366.500,00 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen

410 Sanitär, Lüftung	60.000,00 €
410 Sanitärzellen	3.000,00 €
420 Heizung	25.000,00 €
440 Elektroinstallation / EDV / Gebäudeautom.	160.000,00 €
450 Umstellung Telefonanlage	12.000,00 €

Summe 400

260.000,00 €

500 Außenanlage

520 Kiestraufe / Pflasterarbeiten	15.000,00 €
-----------------------------------	-------------

Summe 500

15.000,00 €

700 Baunebenkosten

730 Architekt	150.000,00 €
730 Tragwerkplaner	5.000,00 €
730 HSLE (Gebäudemanagement & Technik)	38.000,00 €
740 Energieberater/Bauphysiker	4.000,00 €
740 SiGeKo	6.000,00 €
770 Bauleistungsversicherung	1.500,00 €
770 Allgemeine Baunebenkosten	4.000,00 €

Summe 700

208.500,00 €

Baukosten gesamt brutto

1.850.000,00 €