
Steckbrief Nr. 1 

Zentrum am Fürstengarten 4.Bauabschnitt (BA) und Heizung 

 

Bezeichnung Bauprojekt: Zentrum am Fürstengarten 4. Bauabschnitt 

  

Baubeschluss: 23.07.2018 (Drucksache KT-Nr. 19/2018)  

Umsetzung der Umbau- und Abbruchmaßnahmen Ab-
bruch Westflügel und Restarbeiten im Gebäude/Außen-
anlage + Apotheke +Heizungsanlage 

 26.11.2018 (Drucksache VF-Nr. 50/2018)  

Erneuerung der Heizungsanlage im ZaF; Vergabe einer 
Ausschreibung als Contracting-Modell 

  

Baubudget: 4. BA: 4.510.000,00 € 

HZG:     420.400,00 €  

Summe: 4.930.400,00 € 

 

Beschreibung der Baumaßnahme und Planungsänderungen 

Das Umnutzungskonzept für das ehem. Krankenhauses Hechingen wurde in 4 Bau-

abschnitten realisiert. Das Bauprogramm des 4. BA sah den ersatzlosen Rückbau des 

Westflügels vor. Ein Erhalt war wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. 

Der Rückbau des Westflügels ermöglichte den seit langem geplanten Anbau einer 

Apotheke. Das Teilgrundstück wurde dem Apothekenbetreiber im Erbbaurecht über-

lassen. Die Errichtung der Apotheke erfolgte auf Kosten und in Regie des Apotheken-

betreibers.  

Darüber hinaus umfasste der 4. BA zudem noch Restarbeiten im Gebäude und in den 

Außenanlagen sowie die Erneuerung der Heizungsanlage. Es konnten Fördermittel für 

die Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes und der Erneuerung der Heizungs-

anlage durch Einsatz einer Holzpelletsheizung (inkl. Beratung und Ausschreibung 

Energiespar-Contracting) in Höhe von 204.000 € abgerufen werden. Des Weiteren 

konnten durch den Verkauf von Inventar (Küchengeräte, Zaunelement, Notstromag-

gregat, Podesttreppe) Einnahmen generiert werden.  

 

  



Kostenfeststellung (DIN 276) 

Zentrum am Fürstengarten 4. BA   

4. BA/Gesamt und Heizung   

Kosten-
gruppe 

Leistung   

200 Vorbereitende Maßnahmen     776.343,57 €  

300 Baukonstruktion  1.707.184,41 €  

400 Technische Anlagen  1.364.124,10 €  

500 Außenanlagen     720.505,84 €  

600 Ausstattungen         5.629,40 €  

700 Baunebenkosten     769.918,51 €  

  Summe brutto  5.343.705,83 €  

   

 Zuschüsse Förderung: 204.000,00 € 

 Gewinne aus Inventarverkauf - 5.856,00 € 

 Gesamtkosten 5.133.849,83 € 

 

 


