Steckbrief Nr. 3

Zentrale Notaufnahme Albstadt

Bezeichnung Bauprojekt: Zentrale Notaufnahme (ZNA) Albstadt

Baubeschluss: 25.03.2019 (Drucksache KT-Nr. 1/2019)

09.12.2019 (KT-Nr. 52/2019) — Fortschreibung Nr. 1
14.10.2020 (BA-Nr. 2/2020) — Fortschreibung Nr. 2

Baubudget: 8.300.000 €

Beschreibung der Baumafinahe und Planungsanderungen

Im Bereich des damals Giberwiegend leerstehenden Wirtschaftsversorgungsgebaude-
teils (vormals Kuche und Wascherei) war der Abbruch und anschlieRende Neubau zur
Errichtung einer Zentralen Notaufnahme (ZNA) mit Aufnahme- und Kurzliegerstation
(ca. 500 m?, ca. 8 Betten) vorgesehen. Die Planung erfolgte durch die Arbeitsgemein-
schaft Bloching + Hummel + Kirn Architekten (Arge bhk) auf der Grundlage der Mach-
barkeitsstudie aus dem Jahr 2017.

Ausweislich einer Betonuntersuchung, initiiert durch die Fachplanung Statik, waren fla-
chig Méangel in der vorhandenen Betonuberdeckung an Stutzen, Wéanden und Decken
vorhanden mit entsprechenden Mangeln bezuglich Standsicherheit und Brandschutz.
Diese Mangel mussten im Zuge einer flachigen Instandsetzung behoben werden.
Dadurch kam es zu Mehrkosten von zunachst geschatzt 1.000.000 €. Die Kosten wur-
den zu einem spéateren Zeitpunkt préazisiert und das Budget entsprechend erhoht
(+720.000 €, vgl. BA 14.10.2020, DS. BA-Nr. 2/2020).



Kostenfeststellung (DIN 276)
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Zentrale Notaufnahme Albstadt

Kostengruppe Leistung

Herrichten und Erschliel3en
Baukonstruktion
Technische Anlagen
AulRenanlagen
Ausstattung

Baunebenkosten

- €
3.206.562,66 €
2.042.920,38 €

150.016,11 €

- €

2.119.168,12 €

Summe brutto

Zuschisse Forderung (LKHG):

Gesamtkosten

7.519.667,27 €

2.450.000 €
5.069.667,27 €




