, Anlage 1
Neubau Krankenhaus Balingen e

Vergabestelle: Landratsamt Zollernalbkreis

I: OBERMEYER

PROJECT MANAGEMENT

VERGABEVORSCHLAG

fiir das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk VE229 Nichtmedizinischer Festeinbau

Allgemeines:

Erdffnungstermin: 09.04.2014 um 10:00 Uhr
Vergabeart: Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote: 11 Angebote
davon gewertete Angebote: 11 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote: 0 Angebote
Kostendeckung: KG300 KG400 Gesamt:
Budget (brutto): 240.193,00 € - € 240.193,00 €
Vergabesumme (brutto): 316.394,72 € - € 316.394,72 €
Vergabesumme in % zum Budget: 132% 132%
Differenz (Budget ./. Vergabesumme): |- 76.201,72 € - € |- 76.201,72 €

Die Auftragssumme fur die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 32% (iber dem VE-Budget.
Eine Kostendeckung liegt nicht vor. Die Mehrkosten sind iiber eine Budgeterhthung (Fremdfinanzierung
ZAK) abzudecken.

Angebotspriifung / Preisspiegel:
Die Angebote, welche bei der Angebotserdffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP
rechnerisch, technisch und wirtschaftlich gepruift.

Preisspiegel: siehe Anlage

Vergabevorschlag:
Wir schlieen uns dem Vergabevorschlag des Biros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu
vergeben an:

Fa.Eisele Schranksysteme brutto
73660 Urbach 316.394,72 €
Anmerkungen:

Die Budgetiberschreitung resultiert zum groBten Teil aus zusétzlich ausgeschriebenen Biiro- und
Archivmdbeln gemafl Nutzerforderung. Hierzu kommt die allgemeine Preissteigerung im Bereich
Tischlerarbeiten sowie zur Zeit sehr gute Auslaustung der in diesem Marktsegment tatigen Fachfirmen.
Zwischen LRA und ZAK wurde am 11.02.2014 folgende Kosteniibernahme vereinbart. Das LRA
ubernimmt 109% des Budgets. Die zur Auftragssumme verbleibenden Kosten Gbernimmt ZAK.

Entscheidung: Datum / Untegschift
Stuttgart, den 12.05.2014. f;_‘j OBERME¥ "3

Projektsteuerung, OPM

RN U Nisderlaéaling:

Bofifaein, /07 AF PTG e
Bauherr, LRA Landratsamt Zollernalbkreis
72334 Balingen

\
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Neubau Krankenhaus Balingen

Vergabestelle: Landratsamt Zollernalbkreis

VERGABEVORSCHLAG

flir das Bauvorhaben "Neubau Krankenhaus Balingen"

Vergabeeinheit / Gewerk

E OBERMEYER

PROJECT MANAGEMENT

VE230 Rammschutz

Allgemeines:
Eroffnungstermin: 09.04.2014 um 09:00 Uhr
Vergabeart: Offenes Verfahren
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4 Angebote
davon gewertete Angebote: 2 Angebote
davon ausgeschlossene Angebote: 2 Angebote
Kostendeckung: KG300 KG400 Gesamt:
Budget (brutto): 157.070,00 € - € 157.070,00 €
Vergabesumme (brutto): 264.575,67 € - € 264.575,67 €
Vergabesumme in % zum Budget: 168% 168%
Differenz (Budget ./. Vergabesumme): |-  107.505,67 € - €|- 107.505,67 €

Die Auftragssumme fiir die angebotenen Leistungen der KG 300 liegt mit ca. 68% uber dem VE-Budget.
Eine Kostendeckung liegt nicht vor. Die Mehrkosten sind (iber eine Budgeterhdhung (Fremdfinanzierung
ZAK) abzudecken.

Angebotsprifung / Preisspiegel:
Die Angebote, welche bei der Angebotserdffnung vorgelegen haben, wurden vom Planer LGP
rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprift.

Preisspiegel: siche Anlage

Vergabevorschlag:

Wir schlieen uns dem Vergabevorschlag des Biiros LGP an, die ausgeschriebenen Leistungen zu
vergeben an:

Fa. Brem Systeme brutto
94405 Landau 264.575,67 €

Anmerkungen:

Die Budgetlberschreitung resultiert zum grofdten Teil aus zusatzlich ausgeschriebenen Massen fiir
Rammschutz geman Nutzerforderung. Hinzu kommt die allgemeine Preissteigerung im Bereich
Tischlerarbeiten sowie eine zur Zeit sehr gute Auslastung der in diesem Marktsegment tétigen
Fachfirmen.

Zwischen LRA und ZAK wurde am 11.02.2014 folgende Kosteniibernahme vereinbart. Das LRA
ubernimmt 109% des Budgets. Die zur Auftragssumme verbleibenden Kosten tbernimmt ZAK.

Entscheidung:

Datum / Unterschlft

Projektsteuerung, OPM

Stutt en 08.05.2014.
i Ul/,tz’

Hasenbefgstraw T-7oTTS Stttgart

Landratsamt Zollernalbkreis
72334 Balingen

Bauherr, LRA

N
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