

Landratsamt Zollernalbkreis
– Straßenbauamt –
25.02.2015

Kostenanschlag

K 7150, Nusplinger Steige

	EUR
1. Planungskosten	0,00
2. Baukosten	
a. Verdingungsarbeiten	
Fa. Walter Straßenbau KG, Trossingen	450.737,67
b. Markierung	16.000,00
c. Schutzplanken	10.000,00
d. Sonstiges, Unvorhergesehenes, Umleitung	23.262,33
Gesamtkosten	500.000,00
 3. Finanzierung	
Landkreis	500.000,00
 4. Mittelbereitstellung – Haushalt 2015	600.000,00
(Haushaltsstelle 2.6500.9520.000-0404)	